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1. BEVEZETŐ 

1.1 Fogalommagyarázat 

 Kedvezményezett: az Erasmus+ program keretében támogatást kapott pályázó intézmény, akivel a 

Tempus Közalapítvány a támogatási szerződést aláírja. A támogatást a Tempus Közalapítvány a 

Kedvezményezettnek utalja át, felhasználásáról neki kell beszámolnia. 

 Projektgazda: a Kedvezményezett 

 Résztvevő / Kiutazó: azok a személyek, akik a projektgazda által szervezett mobilitási projekt 

keretében szakmai gyakorlaton / job shadowing / oktatási tevékenységben vesznek részt.  

 TKA = Tempus Közalapítvány = Nemzeti Iroda = Iroda = NI 

 TKA-honlap: http://tka.hu/  

 Nyertes pályázóknak szóló aloldal a TKA-honlapon: a támogatást nyert intézmények számára 

releváns; a szerződéskötéssel, a projekt megvalósításával és a beszámolók elkészítésével 

kapcsolatos információkat, letölthető dokumentumokat tartalmazó aloldalt az alábbi linken érheti el 

a TKA honlapján: www.tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ » Felnőtt tanulás » Támogatott 

pályázóknak » 2016-os mobilitási projektek 
 Regisztráció: ECAS regisztrációs kézikönyv 

 Participant portal: Útmutató a Participant Portalhoz 

 Kalauz: Kalauz az űrlap kitöltéséhez magyar nyelven c. dokumentum 

 PM Kézikönyv: jelen Projektmenedzsment kézikönyv 

 Támogatási szerződés: a Tempus Közalapítvány és a Kedvezményezett által a projekt 

megvalósítására és a támogatás folyósítására kötött megállapodás. Két részből áll: az Általános és a 

Különös feltételekből. Az Általános feltételek hatálya alá esik minden programtípus az Erasmus+ 

programon belül. Ezt a NI nem küldi ki a Kedvezményezettnek, hanem letölthető a TKA 

honlapjáról: www.tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ » Felnőtt tanulás » Támogatott pályázóknak » 

2016-os mobilitási projektek. A Különös feltételek c. rész tartalmazza a konkrét projektre 

vonatkozó információkat. A NI és a projektgazda ezt írja alá. 

  

1.2 Kiegészítő dokumentumok 

A Projektmenedzsment kézikönyv (továbbiakban: PM Kézikönyv) az alábbi dokumentumokkal együtt 

érvényes:  

 Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez c. dokumentum.  

 a Támogatási szerződés és mellékletei. Ezek felsorolását ld. a Támogatási szerződés Különös 

feltételek c. részében.  
 

1.3 Felnőtt tanulási fókusz a mobilitási projektekben 

A Erasmus+ útmutató definiálja a felnőtt tanulók és felnőttoktatást végző szervezetek fogalmait, ám az 

Európai Uniós megközelítés a felnőttoktatást tekintve némileg különbözik a hazai értelmezéstől, 

ezért fontosnak tartjuk, hogy az Erasmus+ útmutatóhoz magyarázatot, példákat adjunk. 

 

Az Erasmus+ program szempontjából felnőttoktatásnak tekintünk minden olyan nem szakmai 

célú oktatási programot, ami felnőtteket érint, történjen az: 

 iskolarendszerű felnőttoktatás keretében, de: alapkészségek oktatása tankötelezettségi kor 

felett (ún. második esély iskolák, az alapfokú oktatásba visszatérők iskolarendszerű oktatása) 

 vagy iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás keretében, de szigorúan általános készségek 

oktatása, nyelvi vagy egyéb képzés céljából. Az utóbbi lehet személyiségfejlesztő tréning, 

módszertani képzés, érzékenyítő képzés, nyelvi képzés felnőttkorban, vezetőképzés, 

orientációs jellegű tanfolyamok, klubtevékenységek, műhelyfoglalkozások stb. 

 

http://tka.hu/
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felnott-tanulas/erasmus+
http://tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://tka.hu/getDoc.php?doc=1d513c0bcbe33b2e7440e5e14d0b22ef95c9d673
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=b74f5ee9461495ba5ca4c72a7108a23904c27a05
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=b74f5ee9461495ba5ca4c72a7108a23904c27a05
http://tka.hu/getDoc.php?doc=5ca4045f83677d68114a72586591727fefe7b0c2
http://tka.hu/getDoc.php?doc=5ca4045f83677d68114a72586591727fefe7b0c2
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felnott-tanulas/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
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Nem tartozik ide a felsőoktatási képzés és a szakképzés, illetve a munkakör betöltésére jogosító 

felnőttképzés (OKJ illetve FEOR rendszerbe illeszkedő képzések), szakmai továbbképzés. 

Tipikusan felnőttoktatást nyújtó szervezetek a népfőiskolák, nyelvoktatási intézmények, 

közművelődési intézmények, felnőttek oktatásával foglalkozó civilszervezetek stb. 

 

Felnőtt tanulók azok, akik a fent értelmezett felnőttoktatásban/felnőttkori tanulási folyamatban 

vesznek részt, jogviszonytól függetlenül. 

Felnőttoktatók azok, akik oktatási céllal foglalkoznak felnőttekkel, alapkészségeket oktatnak, 

trénerek, akik különböző készség- vagy kompetenciafejlesztő tréningeket tartanak, nyelvoktatással 

foglalkoznak. 

 

De kik is azok a felnőtt tanulók? 

 

Kik azok, akik nem számítanak annak? Felnőttek tanulnak például az egyetemeken is, ők mégis a 

felsőoktatási célcsoporthoz tartoznak, hiszen hallgatói jogviszonyuk a felsőoktatáshoz köti őket. 

Például egészségügyi dolgozóként a gyógyszerek, eszközök fejlődésével, a kínálat változásával 

gyakran szorulhatunk az ismeretek felfrissítésére, valamilyen továbbképzésre felnőttként. Mivel ilyen 

esetben célunk a munkánkhoz használható legkorszerűbb tudás megszerzése, azt szakképzési projekt 

keretein belül szerezhetjük meg. 

 

Kik azok, akik mégis a felnőtt tanulásban vesznek majd részt? Felnőtt tanuló lehet például az, aki 

már nem tanköteles korú, tankötelezettsége idejében elhagyta az iskolarendszert és most újra az 

iskolapadba ül, hogy befejezze az általános iskolát vagy megszerezze az érettségit. Felnőtt tanuló lehet 

az a hobbikert-tulajdonos is, aki nem kertész, nem szeretne piacra termelni, de a nyaralója hátsó 

kertjében biozöldségek termesztésével szeretné tölteni szabadidejét és szeretne ehhez strukturáltan, 

akár formális keretek közt is ismereteket szerezni. Felnőtt tanulónak tekintjük továbbá az idősebb 

korosztály azon tagjait, akik például klubfoglalkozások alkalmával sajátítják el a számítógép-használat 

fortélyait, illetve azokat az életközepi krízissel küzdő felnőtteket is, akik életvezetést vagy önismeretet 

tanulnak, fejlesztenek informális csoport tagjaként. Ezekben a példákban a tanulócsoportok elsősorban 

életminőségük javítása érdekében, érdeklődésük okán tanulnak, egyikük sem vállal majd munkát a 

megszerzett tudása által. Tipikus felnőtt tanulási célcsoport a fogvatartottak csoportja, akik 

alapkészségeiket fejlesztik börtönoktatás keretei között. 

 

Milyen intézménytípusok foglalkoznak ezzel a területtel? 

 

Vannak olyan intézménytípusok, amelyek könnyen azonosíthatóak a felnőtt tanulás színtereként: 

ilyenek a népfőiskolák, tanodák, nyelvoktatási központok, közművelődési intézmények, felnőttek 

oktatásával foglalkozó civil szervezetek. Vannak azonban összetettebb helyzetek is, például a 

felsőoktatási intézmények. Az egyetemek kínálatában is egyre inkább jellemző az a fajta szolgáltatás, 

előadássorozat vagy kurzustípus, ahova érdeklődésétől függően bárki jegyet válthat, amihez bárki 

csatlakozhat. Ezeket szenior egyetemeknek vagy harmadik kor egyetemének is hívják. Egyre 

divatosabbak a tematikus kerekasztal-beszélgetések, programsorozatok, fórumok, melyek közérthető 

formában ismertetik meg a lakossággal a mindenkit érintő kutatási eredményeket, látványos 

kísérleteket. Ezekben az esetekben nem létesít hallgatói jogviszonyt a résztvevő az intézménnyel, ezért 

hiába az egyetemi környezet, mégis felnőtt tanulás a megvalósított tevékenység. 

A civil szervezetek fő tevékenysége sokszor nem az oktatás, az valamilyen járulékos feladatuk csupán. 

Ilyenek például a környezetvédelmi egyesületek, művészeti alapítványok, melyek az érdeklődők 

tájékoztatásával, érzékenyítő vagy tájékoztató képzéseikkel hozzájárulnak egy adott téma szélesebb 

társadalmi ismertségéhez, társadalmi folyamatok megértéséhez. Így egy környezetvédelmi egyesület is 

tarthat oktatást háziasszonyoknak a környezettudatos háztartásról vagy egy művészeti alapítvány 

tarthat festő kurzust laikus érdeklődők számára. 

A fenti tanulási lehetőségek elsősorban azért fontosak, hogy az egyes emberek naprakészen tarthassák 

tudásukat a világról, bármilyen új, korszerű tudáshoz hozzáférhessenek. Minél szélesebb a paletta, 

minél sokszínűbb a felnőtt tanulási kínálat, annál valószínűbb, hogy mindenki megtalálja a számára 

megfelelő tanulási lehetőséget. 
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Példák projekttémákra 

 

Mobilitási projektek (KA1): 

- Szervezetek nemzetközi kapcsolatainak építése 

- Nyelvoktatás módszertanának megújítása 

- Hagyományőrzés terén új ismeretek gyűjtése 

 

Stratégiai partnerség projektek (KA2): 

- Fogyatékos személyes kompetenciafejlesztése az intézményi kiváltás szolgálatában, önálló 

életre tanítás 

- Munkaerőpiaci érvényesülés és reintegráció segítése hátrányos helyzetű fiatal felnőttek 

körében kommunikációs készségek fejlesztése által 

- Kertészeti hobbiszakkör kistelepülésen élő lakosság számára az önellátás segítéséért 

 

Projektpélda 

 

Felnőttoktatási munkatársak mobilitása projekt keretében egy művelődési központ két-két munkatársa 

Németországba, illetve Angliába utazik 4 napos szakmai látogatásra, hogy tanulmányozza, az ottani 

szervezetek hogyan építik fel a kurzusaikat és hogyan szólítják meg a lehetséges résztvevőket. 

 

Tanácsok 

 

1. Érdemes időről időre ellenőrizni, hogy a megfelelő célcsoporttal dolgozunk-e. 

2. Kurzusok választásakor és tanulmányutak tematikájának kidolgozásakor szem előtt kell 

tartani, hogy a szerzett tapasztalatok relevánsak legyenek a felnőtt tanulási szektorban. 

3. Érdemes nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy a megszerzett ismeretek a felnőttek oktatása 

terén hasznosulnak-e. 

4. Amennyiben a felnőttoktatási relevancia terén bizonytalan a szervezet, érdemes a Nemzeti 

Iroda munkatársaihoz fordulni. 

 

Bővebben a témáról: Pályázati pavilon 2015 tavaszi szám, 40-41. oldal: 

http://tka.hu/konyv/3128/palyazati-pavilon 

 

 

EPALE 
 

Az Európai Bizottság által létrehozott EPALE oldal felhasználására egy projekt tervezése és 

megvalósítása során számtalan lehetőség nyílik. A honlap célja felnőtt tanulással kapcsolatos 

tartalmak – köztük hírek, blogbejegyzések, segédanyagok, eseményekre és kurzusokra vonatkozó 

információk – megosztása, valamint a partnerkeresés elősegítése. Hazánkban a Támogató Szolgálat 

feladatát az NSZFH látja el. 

http://tka.hu/konyv/3128/palyazati-pavilon
https://ec.europa.eu/epale/hu/home-page
https://ec.europa.eu/epale/hu/content/epale_article
https://ec.europa.eu/epale/hu/content/epale_blog_post
https://ec.europa.eu/epale/hu/event-calendar
https://ec.europa.eu/epale/hu/partner-search
https://ec.europa.eu/epale/hu/nss/national-support-services-hungary
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2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

2.1 A szerződéskötés folyamata 

A pályázat támogatásáról a Tempus Közalapítvány elektronikus levélben értesíti a pályázókat. A 

pályázati kiértesítő levél tartalmazza a(z) 

 megítélt támogatás összegét, 

 megítélt résztvevők számát, 

 esetleges támogatáscsökkentés okát és a javasolt, módosított költségvetést, 

 szerződéskötéshez szükséges beküldendő dokumentumok listáját.  

 

A szerződéskötés menete: 

­ Az e-mailben megkapott szerződést gondos áttanulmányozás után három példányban ki kell 

nyomtatni, és mindhárom példányát alá kell írni.  
 

­ A szerződés részét képező Általános feltételek elnevezésű dokumentum elérhető a Tempus 

Közalapítvány honlapján, az alábbi oldalon: www.tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ » Felnőtt 

tanulás » Támogatott pályázóknak » 2016-os mobilitási projektek 

(ezt a dokumentumot nem kell beküldeni) 

 

­ A szerződés mindhárom példányán meg kell adni az első oldalon kért adatokat (a kitöltött 

első oldal fénymásolható is). 

 

­ A szerződés mindhárom kitöltött és aláírt példányát legkésőbb az utolsó melléklet 

kézhezvételétől számított 30 napon belül vissza kell küldeni a Tempus Közalapítvány 

postacímére (1438 Budapest 70, Pf. 508.). 

 

­ A szerződéshez a következő mellékletet kell csatolni:  

 

 30 napnál nem régebben hitelesített aláírási címpéldány másolata kizárólag 

postai úton beküldve a szerződéshez mellékelve:  

Az okiratnak tartalmaznia kell az intézmény hivatalos, szerződéskötésre jogosult 

képviselőjének aláírási jogkörét (önállóan vagy valakivel együttesen jogosult). 

Amennyiben több személy együttesen jogosult aláírásra, akkor mindegyikük 

aláírási címpéldányát be kell küldeni. Az aláírási címpéldány közjegyző által 

hitelesített, 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentum, vagy a közjegyző által 

hitelesített aláírási címpéldány másolata az aktuális dátummal, az intézmény 

hivatalos képviselője által hitelesítve.  

Felhívjuk figyelmét, hogy banki aláírási címpéldányt nem tudunk elfogadni! 

 

 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló igazolás a Participant 

Portálra (URF) feltöltve: 

Kizárólag nem költségvetési intézmények esetében – egyházak, alapítványok, 

vállalkozások, cégek által fenntartott intézmények, szervezetek esetében fel kell 

tölteni egy adóigazolást. Az adóigazolás igazolja, hogy az intézménynek nincsen 60 

napon túli adótartozása.  

Elfogadunk elektronikus aláírással rendelkező adóigazolást, kizárólag eredeti 

verzióban feltöltve (hogy az elektronikus aláírás ellenőrizhető legyen), vagy a NAV 

köztartozásmentes adózókat tartalmazó adatbázisából 30 napnál nem régebben 

kinyomtatott, a pályázó hivatalos nevét és adószámát, a hivatalos képviselő aláírását 

és az intézmény pecsétjét tartalmazó nyilatkozat hitelesített szkennelését is. 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes) 

 

 

http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felnott-tanulas/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felnott-tanulas/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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 Bankszámlaszám igazolás a Participant Portálra (URF) feltöltve: 

A szerződésben szereplő számlaszámról a Participant Portalon szerepelnie kell egy 

hitelesített, IBAN számot is tartalmazó számlakivonatnak (pénzforgalmi adatok 

nélkül), vagy számlaszerződésnek. A pénzügyi adatlapon is ennek a számlaszámnak 

kell szerepelnie. 

 

­ A 60.000 eurót meghaladó összegű támogatás igénylése esetén a szervezet pénzügyi 

kapacitását alátámasztó dokumentumokat (a pályázó eredménykimutatását és mérlegét az 

utolsó lezárt pénzügyi évről) kellett feltölteni a Participant Portalra a pályázó intézmény 

regisztrációjakor. Ez a szabály közintézménynek vagy nemzetközi szervezetnek minősülő 

szervezetekre nem vonatkozik. Bővebb információ az Erasmus+ Pályázati útmutató C 

pontjában található. 

 

- Amennyiben a szervezet adataiban bármilyen változás történik a regisztráció után, 

kérjük, hogy erről a Tempus Közalapítványt tájékoztassák, illetve a kapcsolódó 

dokumentumokat is cseréljék le a Participant Portalon.  
A régi dokumentumok lecserélését az újra az alábbiak szerint teheti meg: Az URF útmutató 

15. oldala alapján DOKUMENTUM CSERÉJE: 

o Kattintson a cserélni kívánt dokumentum státuszára (Received / Replaced). 

o Tallózással válassza ki a sajátgépről azt a dokumentumot, amire ki akarja 

cserélni a hibás/véletlen feltöltött, nem aktuális iratot. 

o Majd a „SUBMIT FOR PROCESSING” gomb megnyomásával véglegesítse a 

műveletet. 

 

A mindkét fél által aláírt szerződés egy példányának a Kedvezményezett (projektgazda) részére 

történő visszaküldésétől számított kb. 1,5-2 héten belül jelenik meg a támogatás első részlete a 

projektgazda számláján. 

2.2 Amit a szerződéskötés kapcsán fontos tudni 

2.2.1 A projekt időtartama 

A támogatási szerződésben szerepel a projekt kezdő és befejező időpontja.  

 Csak ezen időtartamon belül megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó költségek 

számolhatóak el a támogatás terhére. Lásd erről a PM Kézikönyv 9.1.4.”Nem elszámolható 

költségek c. pontját. A projekt futamidejének megváltozása szerződésmódosítást von maga 

után. 

 2016. június 1 és 2016. december 31. között lehet elkezdeni a projektet, és legkésőbb 2018. 

december 31-én lehet befejezni azt.  

 A NI a támogatást  

2 részletben utalja: első részletként a szerződéskötést követően a támogatás 80%-át, majd 

a záróbeszámoló pénzügyi és tartalmi bírálata után a felhasznált és elszámolható összeg 

függvényében a támogatás maradék 20%-át kapja meg a Kedvezményezett. Ettől eltérő 

gyakorlat a kapacitásvizsgálat eredményétől függően előfordulhat. 

2.2.2 Deviza- vagy forintszámla? 

A támogatást a NI euróban ítélte meg, így az átutalás is euróban történik. A projekt zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében a támogatás fogadására (elkülönített) deviza- vagy forintszámla nyitását 

javasoljuk, mert ez átláthatóbbá teszi a támogatás utalását és a projekt pénzügyi helyzetét. 

A projekt volumenétől függően (támogatási összeg nagysága, résztvevők száma) és a forint/euró 

árfolyamváltozásait figyelembe véve érdemes mérlegelni, hogy a devizaszámla számlavezetési 

költségei mennyire terhelik meg az intézményt, és forint- vagy inkább devizaszámla nyitása tűnik 

célszerűbbnek. 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/urf_regisztracio_utmutato_v3_71511201443.pdf
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/urf_regisztracio_utmutato_v3_71511201443.pdf
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Az elszámolási árfolyamról ld. még a Támogatási szerződés 1.4.9-es pontját, a PM Kézikönyv 9.4.1 

pontját, illetve az alábbi honlapot (melyről részletesen szintén a 9.4.1. pontban olvashatnak): 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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3. A PROJEKT SZERVEZÉSE 

3.1 Szerződéskötés a partnerekkel, résztvevőkkel 

A projekt biztos megvalósítása, a felek jogainak és kötelezettségeinek írásban történő rögzítése a 

projekt egyik fontos adminisztrációs lépése. A partnerek és a résztvevők feladatait, anyagi és egyéb 

hozzájárulását, jogait és kötelezettségeit a projekt indításakor szerződéses formában, még a tényleges 

projektmunka megkezdése és a kiutazás előtt szükséges rögzíteni.  

A projektekben részt vevő összes partnerintézménnyel (küldő intézmény(ek), fogadó intézmény(ek)) 

és résztvevővel megállapodást kell kötni.  

A partnerek közötti szerződéseknek összhangban kell lenniük a projektgazda és a TKA között kötött 

Támogatási szerződéssel. Ennek érdekében érdemes azokat a mintaszerződéseket alapul venni, 

amelyeket a TKA bocsát a projektgazdák rendelkezésére. Ezek a mintaszerződések letölthetők a 

TKA honlapjáról: www.tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ » Felnőtt tanulás » Támogatott 

pályázóknak, » 2016-os mobilitási projektek » Résztvevők: mintadokumentumok 2016 (KA1) rész, 

V. számú melléklet alatt.  

 

Az alábbi két vagy többoldalú megállapodásokhoz kínál mintát a NI: 

 

- A küldő szervezet és a résztvevő közötti Megállapodás felnőttoktatási munkatársak 

mobilitásához (kétoldalú, magyar nyelvű). 

- A küldő szervezet és a résztvevő közötti szerződés mellékletét képező Képzési megállapodás, 

amely a küldő, valamint a fogadó szervezet és a résztvevő között jön létre (háromoldalú, 

angol nyelvű). 

 

A résztvevőkkel kötött szerződés 1. sz. mellékletét képező Képzési megállapodásba érdemes minél 

részletesebben belefoglalni a kiutazás programját.  

Kérjük, hogy az iroda által biztosított mintaszerződéseket és azok mellékleteit használják!  

Amennyiben egy projektben sok kiutazó van, csoportos szerződés megkötése is lehetséges, de a 

projektgazdának biztosítania kell minden résztvevő számára a teljes szöveg megismerését. 

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy a pályázathoz csatolt szándéknyilatkozat csupán egy általános 

részvételi szándékot kifejező dokumentum, a szerződés az, ami jogi kötelezettségvállalást jelent!  

A mintaszerződések alapul szolgálnak, de természetesen kiegészíthetők, módosíthatók a szerződő 

felek és a projekt gyakorlati lebonyolításához igazodva. Érdemes belefoglalni pl.: a kiutazók 

kötelezettségeit (beszámoló készítése, kérdőív kitöltése, szükséges igazoló dokumentumok 

bemutatása), a kiutazás esetleges megszakításának következményeit, vis maior esetén az alkalmazandó 

eljárást, a támogatás átutalásának vagy kifizetésének menetét stb.  

A támogatást nem kötelező átutalással kifizetni a részvevőknek. Amennyiben a kiutazó nem 

rendelkezik bankszámlaszámmal, vagy egyéb adminisztratív akadály miatt az átutalás nem lehetséges, 

a szerződés ezen része módosítható a kifizetés formájának megfelelően. A szerződésnek azonban 

pontosan, átlátható módon tartalmaznia kell, hogy a résztvevő mekkora összegű támogatásban 

részesül, milyen költségtételekre, ahhoz milyen formában és milyen ütemezésben jut hozzá. 

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ MINDEN RÉSZTVEVŐRE.  

3.2 Biztosítás kötése 

A biztosítási költséget a mobilitási támogatásból lehet finanszírozni.  

A biztosításnak ki kell terjednie a betegség- és balesetbiztosításra, illetve a poggyászbiztosításra. 

Javasolt, hogy minden résztvevő rendelkezzen az Európai Unió országaiban használható Európai 

Egészségbiztosítási Kártyával. Az igényléssel és a használattal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók 

a www.oep.hu oldalon, a Lakossági oldalak >> Egészségügyi ellátás az Európai Unióban menüpont 

alatt. Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya 

használhatósága nem olyan széles körű, mint egy utasbiztosításé. 

http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felnott-tanulas/-erasmus
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon
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3.3 A kiutazások megszervezése  

A kiutazás szervezésének és megvalósításának alapja a pályázat és az abban elfogadott 

munkaprogram. Mivel ez a projekt egyik legfontosabb eleme, a megvalósítás során különösen 

ügyelni kell arra, hogy tanulmányút/kurzus tartalma összhangban legyen az elfogadott 

pályázatban leírtakkal. 

A résztvevők itthoni szakterületének és a külföldi tanulmányút munkaprogramjának összhangját a 

Nemzeti Iroda legkésőbb a záróbeszámoló értékelésekor, valamint monitoring látogatás során 

vizsgálja meg.  

A projekt megvalósítása során a munkaprogram csak olyan mértékben módosítható, hogy annak a 

tanulmányút tartalma szakmailag ne lássa kárát.  

 

A kiutazás lebonyolítása során figyelembe kell venni, hogy egy munkahét minden esetben öt teljes, 

munkával töltött napot jelent. (Ez szakmai feltétel, nem a mobilitási támogatás kiszámításának 

alapja.)  

3.4 A megvalósult tanulmányutak nem támogathatók, ha… 

Amennyiben a NI a kiutazás értékelése során a megvalósult munkaprogramban szabálytalanságot vagy 

jelentős eltérést fedez fel az elfogadott pályázathoz képest, illetve olyan problémákat azonosít, 

amelyek megkérdőjelezik a projekt szakmai hasznosulását, az Iroda jogosult a még hátralévő 

támogatást nem, vagy csak részben megítélni, illetve a már kiutalt támogatási összeget – részben 

vagy egészben – visszakérni. A nem támogatott tételeket/az el nem fogadott kiutazások költségeit 

a projektgazdának más forrásból kell finanszíroznia. 

Erre az alábbi esetekben kerülhet sor: 

 A résztvevő nem elfogadható fogadóhelyen töltötte a tanulmányutat 
A program szabályai alapján bizonyos intézmények nem vehetnek részt fogadó intézményként az 

Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása projektekben. Ezek felsorolását ld. a Kalauz II.C.2. 

„Partnerintézmény/szervezet”.  

Amennyiben a résztvevő nem elfogadható fogadó intézménynél töltötte tanulmányútját, a NI nem 

fogadja el annak teljesítését, így a kiutazó után semmilyen támogatás (programszervezés, felkészítés, 

mobilitás) nem számolható el. 

 A kiutazás minimális időtartama nem teljesült 
A minimális időtartamokat az egyes célcsoportok esetében ld. a  Erasmus+ Pályázati útmutató 73. 

oldalán. Egy munkahét minden esetben öt teljes, munkával töltött napot jelent.  

Amennyiben a résztvevő a tanulmányút minimális időtartamát (nem vis maior miatt) nem tudja 

teljesíteni, a Nemzeti Iroda nem ítéli meg az adott résztvevő után járó támogatást. Ezt az esetet a 

Nemzeti Iroda úgy tekinti, hogy eggyel kevesebb résztvevő tanulmányútja valósult meg, vagyis sem a 

mobilitási, sem pedig a kapcsolódó tevékenységek (pl. programszervezés) költségei nem számolhatók 

el a minimális időtartamot nem teljesítő résztvevő után. A vis maior fogalma a PM Kézikönyv 4.3. 

„Vis maior esetek” c. pontjánál található, és ld. még erről a PM Kézikönyv 9.1.5. ”Vis maior esetek 

támogatása” c. pontját. 

 Nem a célcsoportba tartozó résztvevő vagy a szabályok szerint a célcsoportban nem 

engedélyezett résztvevő utazott ki 
Az egyes pályázattípusba (nem) tartozó résztvevők felsorolását ld. az Erasmus+ Pályázati útmutató 

73. oldalán. Amennyiben a programba be nem vonható résztvevő utazott ki, a kiutazó után semmilyen 

támogatás nem számolható el. 

 A résztvevő nem, vagy csak részben végzett itthoni szakmájának/szakterületének 

megfelelő munkát  
Az ilyen tanulmányút a program szabályai szerint nem támogatható, mivel az ilyen jellegű kiutazás 

nem kapcsolódik az Erasmus+ program céljaihoz, és az elfogadott projektet alapjaiban kérdőjelezi 

meg. Ha a külföldön megvalósított tanulmányút programja egyáltalán nem kapcsolódott az 

itthoni szakterülethez, semmilyen felmerült költség nem finanszírozható az Erasmus+ támogatásból. 

http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=5ca4045f83677d68114a72586591727fefe7b0c2
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=5ca4045f83677d68114a72586591727fefe7b0c2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_hu.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_hu.pdf
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Amennyiben a tanulmányút csak részben kapcsolódott az itthoni szakterülethez, akkor az Iroda a 

beküldött résztvevői beszámolók alapján mérlegeli az elfogadható teljesítés mértékét (a 

kinntartózkodás mekkora része tekintető szakmailag valóban hasznosnak), és annak arányában ítéli 

meg a támogatást. 

 A tanulmányút alatt nem, vagy csak részben végzett érdemi munkát a kiutazó/a 

szabadidős programok a munkaprogram rovására valósultak meg 
Amennyiben a résztvevő csak részben végzett érdemi szakmai munkát, az eljárást ld. fentebb, „A 

résztvevő nem, vagy csak részben végzett itthoni szakmájának/szakterületének megfelelő munkát” c. 

esetnél.  

Amennyiben a záróbeszámoló és/vagy a résztvevők beszámolója alapján a NI úgy látja, hogy a 

szabadidős és kulturális tevékenységek töltötték ki a kinntartózkodást olyan arányban, hogy az a 

munkaprogram teljesítésének rovására ment, vagy a pályázatban eredetileg vállalt munkaprogram 

megvalósítása helyett történt, az Iroda arányosan csak a ténylegesen munkával töltött napokra eső 

mobilitási (megélhetési) támogatást ítéli meg. 

 Amennyiben a munkaprogram tartalma kutatás volt 
A mobilitási programon belül elsősorban felnőttoktatáshoz kapcsolódó tanulmányúton való részvételre 

és szakmai képzésre lehet pályázni, ezért a programban tisztán kutatói tevékenység, tudományos 

kutatói programokban, projektekben való részvétel nem támogatható, a megvalósítás alatt álló 

projektnél ilyen tevékenység bevonása nem engedélyezhető. 

Amennyiben a résztvevő kutatómunkát végzett kinntartózkodása alatt, az nem tekinthető Erasmus+ 

felnőttoktatási tanulmányútnak, így támogatás sem jár a kiutazás és a kapcsolódó tevékenységek után. 
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4. VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT 

MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan előre nem látható körülmények, amelyek a 

pályázatban lefektetett tervek változását vonják maguk után. A változások mértéke szükségessé teheti 

a NI-val kötött támogatási szerződés módosítását. A projektben bekövetkező változásokról hivatalos 

levélben, elektronikus formában kell értesíteni a NI-t, a megadott kapcsolattartót. Az Iroda 

mérlegeli a változtatás lehetőségét, elfogadásáról vagy elutasításáról írásban értesíti a projektgazdát. 

Amennyiben szükséges, szerződésmódosítást készít, amelyet az értesítés után e-mailben pdf 

formátumban küld el a projektgazda részére. A szerződésmódosítás megkötésének folyamata 

megegyezik a Támogatási szerződés megkötésének menetével, erről bővebben ld. a PM kézikönyv 2. 

pontját. 

Annak érdekében, hogy a projekt minél magasabb színvonalon valósulhasson meg, a változtatások 

engedélyezését az Iroda feltételekhez kötheti, amelyek teljesülését a záróbeszámolóban kell bemutatni.  

4.1 Szerződésmódosítással járó változások 

4.1.1 A projekt időtartamának változása 

A projekt időtartamának megváltoztatására a projekt befejezéséig nyílik lehetőség. 

- A projektek futamideje 12 és 24 hónap között lehet. A projektek 2016. június 1. és december 

31. között kezdődhetnek.  

- Ha a projekt megvalósítása már elkezdődött, de a projektgazda úgy látja, hogy annak 

határidőre való befejezése nem biztosított, vagy a projektet a tervezettnél rövidebb idő alatt 

be tudják fejezni, lehetőség van a projekt befejező időpontjának módosítására. A futamidő 

továbbra is legalább 12, legfeljebb 24 hónap lehet. 

- A projekt időtartamának módosítása esetén sem lehet 2016. június 1-je előtt elkezdeni, 

illetve 2018. december 31. után befejezni a projektet.  

Kérjük, hogy a projekt időtartamával kapcsolatos változás(ok)ról hivatalos levélben, 

elektronikus formában értesítse a Nemzeti Irodát, és indokolja meg benne a változtatás 

szükségességét. 

4.1.2 A támogatási összeg változása 

A mobilitási projektek megvalósításának közel 2 éves időszaka alatt ún. „maradványösszegek” 

szabadulhatnak fel az esetlegesen visszamondott, vagy részleges teljesítéssel lezárult projektek fel nem 

használt támogatásából, el nem fogadott költségeiből. 

Annak érdekében, hogy az adott pályázati fordulóban rendelkezésre álló teljes támogatási keretet fel 

tudja használni projektek támogatására, a NI ezeket a maradványösszegeket visszaosztja a 

tartaléklistára került projektek között. A maradványösszegek szétosztásának célja, hogy új 

intézmények és ezzel új kiutazók kerülhessenek be a résztvevők körébe. A szóba jövő 

projektgazdáknak a tartaléklistán az elért bírálati pontszámuk alapján elfoglalt helyük 

sorrendjében ajánlja fel a NI a kiegészítő támogatás lehetőségét. Tartaléklistáról 2016. december 31-

ig van lehetőség projektet támogatni. 

4.2 Szerződésmódosítással nem járó változások 

Az alább felsorolt változások a Nemzeti Irodával megkötött Támogatási szerződést nem 

módosítják, de a változásokról és azok okairól minden esetben ELŐZETESEN, ÍRÁSBAN (e-

mailben) kell tájékoztatni az Irodát, a megadott kapcsolattartót, aki szintén írásban tájékoztatja a 

koordinátort a változtatás engedélyezéséről, vagy elutasításáról, az esetleges kiegészítések 

szükségességéről. A változás bejelentését a Nemzeti Iroda honlapjáról letölthető dokumentumon kell 

megtenni. 

http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=2e0c883df6e2cb771103f4409f053549094d6787
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4.2.1 Új partnerintézmény bevonása 

A projekt megvalósítása során előfordulhat, hogy a pályázatban eredetileg megjelölt partnerintézmény 

valamilyen oknál fogva visszalép a projektben való részvételtől, ezért a projekt megnyugtató 

lebonyolítása érdekében szükséges lehet új partner bevonása. A projektgazda ebben az esetben 

ügyeljen arra, hogy az új partner vállalni tudja a régi partner által vállalt feladatokat, és szakmailag 

hasonló feltételeket biztosítson. (Ez utóbbi feltételnek abban az esetben is teljesülnie kell, ha a 

kiutazókat a többi részt vevő partner fogja fogadni.) A kialakult helyzetről és a bevonandó új 

partnerről a NI kapcsolattartóját e-mailben kell tájékoztatni. Az e-mailben be kell mutatni az új 

partner bevonásának indokait, magát az új partnerintézményt, valamint az általa biztosított 

munkaprogramot és vállalt feladatokat. Új szándéknyilatkozatot nem kell beküldeni a NI számára, 

viszont mindenféleképpen szükséges az új partnerrel való szerződéskötés. Ld. még ehhez a PM 

Kézikönyv 3.1 „Szerződéskötés a partnerekkel, résztvevőkkel” c. pontját. 

4.2.2 A fogadó ország megváltozása 

Amennyiben a projekt indulása után derül ki, hogy a kiutazás megszervezése az adott fogadó országba 

mégsem lehetséges, lehetőség van új ország bevonására is. Erről e-mailben szükséges tájékoztatni 

a NI-t, amely mérlegeli a megváltozott körülményeket, és a benyújtott indoklás alapján döntést hoz a 

változtatás elfogadásáról vagy elutasításáról. Az új fogadó ország nemcsak a fogadó intézmény 

megváltozását vonja maga után, de befolyásolhatja a projekt költségvetését is, hiszen a támogatási 

összeg célországonként eltérő. Mivel az eredetileg megítélt támogatás növelésére nincs lehetőség, 

mindenféleképpen olyan ország kiválasztására kell törekedni, ahol a pályázatban lefektetett célok 

teljesülhetnek, megvalósításukhoz pedig elegendő a megítélt támogatás. Új szándéknyilatkozat 

csatolására ebben az esetben sincs szükség, viszont mindenféleképpen szükséges az új partnerrel való 

szerződéskötés.  

4.2.3 A kiutazás(ok) időpontjának változása 

A kiutazások időpontját a projektgazda az optimális körülmények megtalálása érdekében rugalmasan 

változtathatja. Az utazások időpontjának meghatározásakor figyelembe kell venni a projekt 

időtartamát annak érdekében, hogy az egyéb tevékenységek (pl. értékelés, disszemináció) is 

teljesíthetőek legyenek. A kiutazások szerződéskötéskor megadott időpontjainak megváltozásáról e-

mailben szükséges tájékoztatni a NI megadott kapcsolattartóját. 

4.2.4 A turnusok számának, a résztvevők létszámának változása 

A turnusok vagy ezeken belül a kiutazók számának növelésére a megítélt támogatási összegig 

vagy önrész bevonásával nyílik lehetőség. Ebben az esetben a Nemzeti Iroda e-mailben kér 

tájékoztatást.  

 

A kiutazók vagy a turnusok számának csökkentésére nincs lehetőség. Amennyiben ez mégis 

előfordul, az a végső támogatási összeg arányos csökkentését vonja maga után. 

4.2.5 A kiutazások időtartamának változása 

A kiutazások hosszának növelésére a megítélt támogatási összegig vagy önrész bevonásával nyílik 

lehetőség. Erről a Nemzeti Iroda e-mailben kér tájékoztatást. A kiutazások időtartama az érvényes 

maximális hetek számánál hosszabb is lehet, de ügyelni kell arra, hogy a kiutazások legkésőbb a 

projekt záró időpontjáig befejeződjenek. A NI csak a megadott maximális hetek számára ad mobilitási 

támogatást, beszámolót is csak erről az időszakról kell benyújtani. Ld. még erről a PM Kézikönyv 

9.1.4. „Nem elszámolható költségek” c. pontját. 

 

A kiutazások hosszának csökkentése csak szükséges és indokolt esetben fogadható el, hiszen a 

pályázatot a NI az ott megadott hosszúságú munkaprogrammal fogadta el. A kiutazások időtartamának 

csökkentéséről e-mailben kér tájékoztatást a NI. A csökkentés során arra kell törekedni, hogy a 

kiutazás időtartama ne csökkenjen a minimálisan teljesítendő hetek száma alá Ld. erről a PM 

Kézikönyv 3.4. „A megvalósult tanulmányutak nem támogathatóak, ha…” c. pontját. Amennyiben a 
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kiutazások hosszának csökkentését nem kompenzálja pl. a kiutazói létszám növelése, a NI csökkenti a 

végső támogatási összeget. 

4.2.6 Beszámoló beküldési határidejének elhalasztása / előrehozása 

Amennyiben a projektgazda úgy látja, hogy a projekt megvalósítása miatt a záróbeszámolót nem 

tudja elkészíteni a Támogatási szerződésben foglalt határidőre, annak elhalasztására a NI-tól 

engedélyt kérhet. Ezt az igényt, valamint a beszámoló elkészítésének tervezett új időpontját e-

mailben szükséges jelezni a NI felé. Az Iroda a halasztás lehetőségét mérlegeli, döntéséről írásban 

küld értesítést.  

A záróbeszámolót halasztás esetén is legkésőbb 2019. március 1-ig be kell nyújtani. 

A záróbeszámoló a szerződésben szereplő projektzáró-időpont ellőtt nem nyújtható be a program 

szabályai szerint. 

 

4.2.7 Egyéb speciális esetek 

A fent felsorolt eseteken kívül számos egyedi eset is előfordulhat, amely a projekt valamilyen szintű 

változtatását vonja maga után. Kérjük Önöket, hogy minden ilyen esetben először telefonon, majd ha 

szükséges, hivatalos levélben, elektronikus formában tájékoztassák a Nemzeti Irodánál lévő 

kapcsolattartójukat. 

4.3 Vis maior esetek 

Vis maiornak számít minden olyan előre nem látható körülmény vagy esemény, amely 

megakadályozza a projektben részt vevőket vállalt kötelezettségeik teljesítésében, ha az nem a 

részükről felmerülő hiba vagy mulasztás eredményeképpen következik be, és minden 

elővigyázatosság ellenére leküzdhetetlennek bizonyul. Vis maior esetnek számít, ha pl. a kiutazó olyan 

súlyosan megbetegszik, hogy a tanulmányutat meg kell szakítania, és haza kell utaznia.  

Amennyiben a projekt lebonyolítása során ilyen eset merül fel, a NI-t hivatalos levél (e-mail) 

formájában haladéktalanul tájékoztatni kell a vis maior természetéről, várható időtartamáról és 

előre látható hatásairól. Ha a kiutazás vagy akár a teljes projekt teljesítése vis maior eset miatt hiúsul 

meg, a NI egyéni elbírálás során mérlegeli, hogy mekkora összegű támogatás ítélhető meg. 

A vis maior esetek pénzügyi elszámolhatóságáról ld. a PM kézikönyv 9.1.5. „Vis maior esetek 

támogatása”c. pontját.  
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5. ADATBÁZISOK ÉS ADMINISZTRÁCIÓ 

5.1 Az Europass mobilitási igazolvány adatbázisa 

5.1.1 Az Europass mobilitási igazolvány igénylése 

Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, 

megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. 

Tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a képzést és kompetenciákat érintő 

változásokról, valamint a külföldön megszerzett képesítésekről. 

Az Europass mobilitási igazolvány az európai országok valamelyikében folytatott szakmai 

gyakorlatok, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák 

igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. 

 

Az Europass mobilitási igazolvány:  

 használata önkéntes és ingyenes, 

 a dokumentum elektronikusan tölthető ki adatbázison keresztül, angolul, németül vagy 

franciául (a közös munkanyelvek egyikén), illetve a könnyebb hazai érthetőség érdekében 

magyar nyelvű fordítás is készíthető, 

 az Erasmus+ felnőttoktatási projektek esetében a résztvevő kezdeményezheti az igazolvány 

kitöltését az erre szolgáló adatbázisban.  

 ezzel kiváltható a résztvevőkre vonatkozó fogadóintézményi igazolás. Így a résztvevő 

nevére kiállított, kitöltött, aláírt, lepecsételt és így hitelesített Europass mobilitási 

igazolvány egyszerre szolgál a gyakorlat Európa-szerte egységes formátumú igazolásaként 

és részletezéseként a résztvevő számára, illetve a projekt egyik adminisztrációs elemeként a 

projektgazda számára. A Nemzeti Irodának elegendő a dokumentum hitelesített másolatát 

elküldeni a záróbeszámolóval együtt. 

5.1.2 Az Europass mobilitási igazolvány kitöltése 

 

Az Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása pályázattípus keretében szakmai gyakorlaton 

résztvevők a Nemzeti Europass Központ honlapján elkészíthetik mobilitási igazolványukat az alábbi 

pontokat követve: www.europass.hu » Mobilitási igazolvány menüpont. 

 

Az oldalon a „Külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések, nyári egyetemek, 

önkéntes munka” kategóriát választva és az alábbi adatbázis ikonra kattintva elérhetővé válik az 

Erasmus+ köznevelési és felnőtt tanulási mobilitás eredményeinek dokumentálására alkalmas 

mobilitási igazolvány kitöltését lehetővé tevő adatbázis. 
 

 
 

Regisztráció és belépés után néhány adat (személyes adatok, küldő intézmény, teljesített 

kurzusok/elvégzett tevékenységek stb.) megadásával az igazolványt a résztvevő tölti ki magyar, angol, 

német vagy francia nyelven. 

 

A dokumentum a kitöltés és véglegesítés után kinyomtatható. Fontos, hogy a mobilitási igazolványt a 

kitöltést, kinyomtatást követően a mobilitásban érintett küldő és fogadó intézménynek is alá kell írnia, 

illetve el kell látnia pecsétjével. 

 
Az Europass további dokumentumaival kapcsolatban a www.europass.hu oldalon tájékozódhat. 

http://www.europass.hu/
http://www.europass.hu/
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5.2 A Mobility Tool + adatbázis 

A Mobility Tool + az Európai Bizottság által kifejlesztett egységes európai web-alapú adatbázis, 

amely az Erasmus+ program projektjeinek statisztikai-pénzügyi adatainak nyilvántartására, valamint a 

tartalmi, pénzügyi beszámolók és a résztvevői elégedettségi kérdőívek kitöltésére szolgál. Az 

adatbázist az Európai Bizottság, a Nemzeti Irodák, a projektgazdák és a résztvevők egyaránt 

használják. (Ld. még erről a PM Kézikönyv 6. Beszámolás c. részt) 
  

5.3 Arculati segédlet a projektről szóló információk terjesztéséhez 

5.3.1 A program elnevezése 

Erasmus+ program  

5.3.2 Erasmus+ program logók 

A logó (Erasmus+) a támogatott pályázat minden projekttermékén (kiadványok, honlap, 

sajtóközlemény, rendezvénymeghívó stb.) kötelezően megjelenítendő! 

 

Az Oktatás és Kultúra által támogatott E+ projektek esetében egységesen az alábbi EU-s logót kell 

használni. Nincs külön logója az egyes alprogramoknak!: 

        

A logó az alábbi oldalról letölthető színes és fekete-fehér verzióban is: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm 

A logó minimális mérete: 1 cm magas. 

Amennyiben nem éri el a kész, magyar nyelvű logót, úgy az EU zászló mellett Verdana betűtípussal 

jelenítheti meg a program nevét. A szöveg fekete vagy EU kék színnel jelenjen meg: 

 

TKA logó: 

A Tempus Közalapítvány logóját használni egyedül maga a Tempus Közalapítvány illetékes. 

 

5.3.3 Kötelezően megjelenítendő szöveg 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem 

szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 
 
Részletes arculati leírás itt: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm 

5.4 A Tempus Közalapítvány honlapja 

A www.tka.hu oldalon találja a Tempus Közalapítvány honlapját, mely a Közalapítvány által kezelt 

nemzeti és nemzetközi programokkal kapcsolatos információkat tartalmazza. 

Az Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása projektekkel kapcsolatos információkat a 

következő útvonalon találja meg: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm
http://www.tka.hu/
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www.tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ » Felnőtt tanulás » Támogatott pályázóknak » 2016-os 

mobilitási projektek 

Innen töltheti le a támogatási szerződés mellékleteit (szerződésminták, beszámoló 

formanyomtatványok, útmutatók stb.) és egyéb hasznos információkat, dokumentumokat, amelyekre a 

projekt megvalósítása során szükség lehet. 

5.5 Hírlevél 

Figyelmébe ajánljuk elektronikus hírlevelünket, melyre feliratkozva havonta e-mailben 

tájékoztatjuk legfrissebb híreinkről, rendezvényeinkről, pályázati lehetőségeinkről, eredményeinkről. 

A hónap kiemelt hírei mellett, a jobb oldali sávban található témakörökre kattintva a további, 

speciálisan Önöket érdeklő és érintő hírek között böngészhetnek. 

A hírlevélre honlapunkon iratkozhat fel: www.tka.hu » Hírek  » Hírlevél » Feliratkozás 

A honlapon a Hírek menüpont alatt is megtalálja az oktatás különböző területeihez kapcsolódó, 

tematikus híreket. 

Hasznos olvasnivalókat, tanulmányokat talál a honlap Könyvtár menüpontjában. 

5.6 Konzultáció a Nemzeti Irodával 

A projekt megvalósítása folyamán felmerülhetnek olyan kérdések, problémák, amelyeket hasznos 

lehet személyesen megbeszélni az Iroda munkatársaival. Kérjük, minden esetben telefonon vagy e-

mailben jelezze, hogy személyes konzultációhoz időpontot szeretne egyeztetni Irodánkkal. A 

konzultációra a Tempus Közalapítvány székhelyén kerül sor. 

Szükség esetén lehetőség nyílik arra, hogy a konzultáción a csoportvezető és a pénzügyi monitoring 

egység munkatársa is részt vegyen. 
 

 

 

http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felnott-tanulas/erasmus+
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
http://www.tka.hu/
http://www.tka.hu/hirek
http://www.tka.hu/hirek
http://www.tka.hu/konyvtar
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6. BESZÁMOLÁS 

6.1 Tartalmi teljesítés 

Az Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása projektek megvalósítása során, illetve végén a 

projektgazdáknak a projekt tartalmi teljesítéséről részletesen, a szükséges dokumentumok 

mellékelésével be kell számolniuk, illetve el kell készíteni a projekt pénzügyi beszámolóját, amely 

költségtípusonként (programszervezési és monitoring költségek, utazási költségek, megélhetési 

költségek, rendkívüli költségek, ha releváns) foglalja táblázatba a felhasznált támogatási összegeket. A 

beszámolás során tehát a fő hangsúly annak bemutatására, valamint vizsgálatára helyeződik, hogy a 

pályázatban vállalt tartalmi elemek teljesítésére sor került-e. FIGYELEM: A program szabályai 

szerint megkövetelt beszámolón kívül a projektgazdának a magyar jogszabályok alapján rá vonatkozó 

beszámolási, pénzügyi és egyéb szabályoknak is eleget kell tennie! Ezért javasoljuk, hogy a projekt 

folyamán rendszeresen konzultáljanak az intézmény gazdasági/jogi felelősével, és ügyeljenek a 

magyar jogszabályok által előírt kötelezettségek betartására! 

6.2 A benyújtandó beszámolók 

6.2.1 Időközi beszámoló – 2016-os projektek esetében nem releváns 

6.2.2 Záróbeszámoló 

A projekt hosszától függetlenül a projektgazdának a projekt befejezését követő 60 (naptári) napon 

belül záróbeszámolót kell benyújtania. (A záróbeszámoló a szerződésben szereplő projektzáró-időpont 

ellőtt nem nyújtható be.) 

A beszámolók beküldésének határidejét érintő változásokról ld. még a PM kézikönyv 4.2.6. 

„Beszámoló beküldési határidejének halasztása/előrehozása” c. pontját. 

6.3 A beszámoló elkészítése 

A záróbeszámoló elkészítése és benyújtása a Mobility Tool + rendszerben történik. A projekt 

koordinátora által kötelezően kitöltendő záróbeszámoló űrlapban a pályázathoz hasonló kérdések 

mentén a lezárult projekt minden szakaszáról be kell számolni. 

6.3.1 Mobility Tool + rendszer 

A Mobility Tool + felület az Európai Bizottság által kifejlesztett egységes európai web alapú rendszer, 

amely az Erasmus+ program keretében megvalósuló mobilitási projektek adminisztrációját, kezelését 

és a hozzájuk kapcsolódó beszámolást szolgálja. A projektkoordinátoroknak ezen a felületen kell 

rögzíteniük az egyes résztvevők kiutazásait (mobilitásait) még azok megtörténte előtt, elfogadniuk a 

résztvevői beszámolókat, valamint a projekt lezárultával elkészíteni a záróbeszámolót. 

 

A Mobility Tool + felhasználói az általuk koordinált projektek alapvető adatait már első belépéskor 

megtalálják a rendszerben, a hiányzó adatokat pedig a projekt előrehaladásától függően maguk töltik 

fel: megadják a résztvevők és a mobilitások adatait, kitöltik és frissítik a költségvetésre vonatkozó 

információkat.  

 

6.3.2 Mobility Tool + oldal elérhetősége 

A Mobility Tool + oldal az alábbi címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

 

6.3.3 Mobility Tool + kézikönyv 

A kézikönyv közérthető formában bemutatja a rendszerbe történő belépés módját, az egyes funkciókat 

és egyszerűen követhető útmutatást ad az egyes funkciók használatához.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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A Mobility Tool + kézikönyv aktuális verziója megtalálható angol nyelven a Mobility Tool + felület 

nyitóoldalán. A magyar nyelvű verzió ide kattintva letölthető honlapunkról. 

6.4 A beszámoló részei 

A záróbeszámolóhoz tartozó kötelező és ajánlott mellékletek listája elérhető a honlapunkon, a 

támogatott pályázóknak szóló aloldalon. (2016-os mobilitási projektek » Beszámolás 2016 (KA1)) 

 

6.4.1 Résztvevői beszámolók 

A résztvevői beszámolókat a projekt minden kiutazójának kötelező kitölteni. A kérdőívek elérhetők a 

Mobility Tool + felületen keresztül (lásd Mobility Tool + kézikönyv, angol verzió), miután a projekt 

koordinátora rögzítette a kiutazók adatait. Magyar nyelven kitölthetőek, a nyelvválasztásra a 

kérdőív megnyitása után van lehetőség a jobb oldali menüsorban. 

6.5 A beszámolás és az értékelés folyamata 

1. A záróbeszámoló hiánytalan kitöltése, mellékletek feltöltése a Mobility Tool + rendszerbe 

2. A NI munkatársai ellenőrzik a beküldött anyagokat, értesítik a pályázót az esetleges 

hiánypótlásról. Kérjük Önöket, hogy törekedjenek a záróbeszámoló hiánytalan beküldésére, 

mert az elektronikus felületek használata megnehezíti és jelentősen meghosszabbítja a 

hiánypótlás folyamatát, ami a támogatás fennmaradó összegének késedelmes utalásához 

vezethet.  

6.5.1 A projekt tartalmi értékelése 

A projekt tartalmi értékelése során a NI a beszámolóhoz beküldött igazolások alapján megállapítja, 

hogy hány kiutazás valósult meg és milyen időtartamban, valamint azt, hogy ezek teljesítése az 

Erasmus+ program szabályai szerint elfogadható-e (Ld. erről a PM Kézikönyv 3.4. „A megvalósult 

tanulmányutak nem támogathatóak, ha…” c. pontját). Emellett az Iroda fokozott figyelmet fordít a 

pályázatban vállalt munkaprogram, illetve a többi tartalmi elem (pl. tájékoztatás, kiválasztás, nyomon 

követés, értékelés, elismerés, eredmények terjesztése) megvalósulásának ellenőrzésére is.  

A Támogatási szerződés III. számú mellékletének (Pénzügyi és szerződéses rendelkezések – 

egy kedvezményezett) IV. részében részletes információ található arról az esetről, ha a beszámolót 

késve, vagy hiányosan nyújtják be. Nevezetesen: 

 „A Projekt elégtelen, részleges vagy késedelmes teljesítését a Nemzeti Iroda állapíthatja 

meg a kedvezményezett által benyújtott záróbeszámoló alapján (beleértve a mobilitási 

tevékenységben részt vevők beszámolóit is). 

 A Nemzeti Iroda figyelembe vehet más érintett forrásból származó információt is, amelyek 

alátámasztják, hogy a Projekt megvalósítása nincs a szerződéses rendelkezésekkel 

összhangban. Egyéb információs források lehetnek a Nemzeti Iroda által végrehajtott 

monitoring látogatások, tételes ellenőrzések, vagy helyszíni ellenőrzések. 

 A záróbeszámoló értékelése a minőségi előírások alapján történik, és ennek során 

maximum 100 pont adható. Ha a záróbeszámolóra adott pontszám kevesebb, mint összesen 

50 pont, a Nemzeti Iroda csökkentheti a végső támogatási összeg szervezési támogatás 

részét a Projekt elégtelen, részleges vagy késedelmes teljesítése címén, még akkor is, ha 

valamennyi beszámolási kötelezettség alá eső tevékenységet valóban végrehajtottak, és 

támogathatónak minősítettek. 

 A záróbeszámoló értékelése a mobilitásban résztvevők beszámolóit is figyelembe véve az 

alábbiakban részletezett, egységes minőségi kritériumok mentén történik:  

o Milyen mértékben van az elfogadott pályázat összhangban a megvalósított 

tevékenységekkel; 

o A tanulási eredmények minősége, és hatása a résztvevőkre; 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/media/Mobility%20Tool+%20Guide%20for%20Beneficiaries.pdf
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/mobility_tool+_kezikonyv_ae_2016.pdf
http://www.tka.hu/palyazatok/581/tamogatott-palyazoknak
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/media/Mobility%20Tool+%20Guide%20for%20Beneficiaries.pdf
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=216323bc496ba8e410292b28af2ec0c1e8d0ffa3
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=216323bc496ba8e410292b28af2ec0c1e8d0ffa3
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o Részt vevő szervezetekre gyakorolt hatás; 

o A mobilitás megvalósulását elősegítő gyakorlati intézkedések minősége, különösen 

az előkészítés, ellenőrzés, és a résztvevők számára a mobilitási tevékenységük során 

nyújtott háttértámogatás fényében; 

o A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére/beszámítására tett lépések 

minősége; 

o A mobilitásban részt vevőknek járó átutalt támogatási összegek mértéke, a 

kedvezményezett és a résztvevő között, a Támogatási szerződés V. számú 

Mellékletében megadott megállapodás minta alapján aláírt megállapodásban 

meghatározottak szerint. 

 Elégtelen, részleges, vagy késedelmes teljesítés esetén a levonás a teljes végleges 

elszámolható szervezési támogatás összegéből érvényesíthető, az alábbi mértékben: 

o 25%, amennyiben a záróbeszámoló pontszáma legalább 40 pont, de 50 pont alatt 

van; 

o 50%, amennyiben a záróbeszámoló pontszáma legalább 25 pont, de 40 pont alatt 

van; 

o 75%, amennyiben a záróbeszámoló pontszáma 25 pont alatt van.” 

 

6.5.2 A projekt pénzügyi értékelése 

A pénzügyi értékelés alapja a beküldött pénzügyi beszámoló. A pénzügyi beszámolót a projekt 

záróbeszámolójával egyidejűleg a Mobility Tool + felületen kell elkészíteni, az online rendszer által 

kért adatok feltöltésével. 

A NI a beküldött pénzügyi beszámolót és azok mellékleteit veti össze a teljesített 

projekttevékenységgel: a teljesített mobilitásokra, azok időtartamára és helyére, valamint a résztvevők 

létszámára vonatkozóan. A NI azt vizsgálja, hogy a támogatást a Kedvezményezett a szabályoknak 

megfelelően, a meghatározott támogatási maximumok figyelembe vételével számolta-e el, illetve a 

tevékenység összhangban áll-e a pályázatban elfogadott tevékenységekkel és/vagy az NI által 

jóváhagyott módosításokkal. (A támogatás végső összegének meghatározására vonatkozó szabályokat 

lásd a PM Kézikönyv 9.3. „A támogatás végső összegének meghatározása” c. pontjában.) 

 

A Mobility Tool + a beírt adatok alapján – az adható maximális egységköltségek figyelembe vételével, 

melyek megegyeznek a PM Kézikönyv 9.4.3. és 9.4.4. pontjában megadott rátákkal – kiszámítja a 

beszámolóban igényelt támogatás összegét. A NI az elfogadott kiutazások száma, az időtartam és a 

kiutazások helyszíne (a távolsági sáv) alapján ellenőrzi a beírt adatokat, és meghatározza a támogatás 

végső összegét. 

Az egységköltség-alapú támogatási kategóriák (megélhetés, utazás, szervezés) végső összege a 

szerződésben megítélt összeghez képest a megvalósított tevékenységek - más szóval a teljesített 

„egységek” – függvényében arányosan csökkenhet. 

Példa a megélhetési támogatás módosulására: 

Az intézmény 3 oktató 21 napos franciaországi szakmai gyakorlatának megvalósítására nyert 

támogatást – de végül a kedvezményesebb utazási lehetőség miatt valamelyest rövidebb időtartamról, 

18 napról szól a fogadó intézmény igazolása. Ennek alapján a megítélhető megélhetési támogatás az 

alábbiak szerint alakul: 

 Az elfogadott pályázatban A záróbeszámoló alapján  Különbség 

Megélhetési 

költségek 

3 fő * (14*112 + 7*78) = 6 342 

EUR 

3 fő * (14*112 + 4*78) = 5 640 

EUR 
- 702 EUR 
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Az utazási támogatás a tényleges létszám és célország függvényében alakul, így ha bármelyik tényező 

változik (akár kevesebb résztvevő utazik, vagy az úti cél közelebbi távolsági sávba esik), az utazási 

támogatás összege is csökkenhet. 

A tényleges költségen alapuló támogatásrész (speciális igényű résztvevők támogatása, rendkívüli 

költségek) felhasználását bizonylatokkal kell alátámasztani. 

A támogatás végső összege nem haladhatja meg az eredetileg megítélt támogatási összeget. Az 

egyes költségkategóriák végső támogatási összege is csak akkor növekedhet, ha a teljesített 

„egységek” (létszámok, időtartamok stb.) száma arányosan emelkedik, és ez költség-átcsoportosítás 

útján, vagy szükség esetén szerződésmódosítással a maximális kereten belül megvalósítható. Nem 

számít átcsoportosításnak a mobilitásban részt vevők létszámának emelkedése, illetve a mobilitások 

időtartamának meghosszabbodása akkor, ha az egyik tényező növekedését kompenzálja a másik 

tényező csökkenése (ld. a tervezettnél hosszabb időre utaznak ki, de kevesebben). Az 

átcsoportosításokról részletesen ld. a PM Kézikönyv 9.2. „A támogatás felhasználása, átcsoportosítás 

a költségtételek között” c. pontot. 

6.5.3 Értesítés a beszámoló értékeléséről 

A beszámoló jóváhagyását követően a Nemzeti Iroda e-mailben értesíti a projektkoordinátort. A NI a 

támogatás végső összegétől függően a beszámoló beérkezését követő 60 napon belül folyósítja a 

támogatási összeg fennmaradó részét, vagy visszafizetési felszólítást küld a visszatérítendő összegre 

vonatkozóan. A záróbeszámoló értékeléséről és a projekt lezárásáról szóló levélben a pályázó részletes 

értékelést kap a projektjére vonatkozóan, melyet a jövőbeli projektek minőségének javítása érdekében 

érdemes alaposan átolvasni. 
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7. DISSZEMINÁCIÓ 

A disszemináció a projekt eredményeinek terjesztése azon célcsoportok számára, akik közvetlenül 

nem vettek részt a projektben, de fontos, hogy a projekt eredményei eljussanak hozzájuk. Akkor lesz 

eredményes a disszemináció, ha az eredményeket mások is alkalmazzák, hasznosítják, az 

eredményekre újabb projektek épülnek.  

 

A disszemináció egy előre megtervezett folyamat kell, hogy legyen. Nemcsak a projekt végén kell 

jelentkeznie, hanem a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan, hiszen a részeredmények és az 

időközben szerzett tapasztalatok az intézményen belül és kívül is érdeklődésre tarthatnak számot.  

 

Az eredmények terjesztésére készített konkrét terv a pályázat része, de természetesen módosítható a 

projekt előrehaladásának fényében. Bármilyen, az eredeti tervhez képest történt módosítást le kell írni 

a benyújtandó záróbeszámolóban. 

 

A tervezés során végig kell gondolni:  

- a terjesztési tevékenységeket (mit?, kinek?, hogyan?); 

- a szükséges emberi és pénzügyi erőforrásokat (felelősök, költségvetés); 

- a konkrét munkatervet a különböző tevékenységekre (határidők). 

 

1. Mit?  

Mely eredményeket terjesztenénk? Melyek a (várt) projekteredmények? 

 A projekt során megszületett termékek, eszközök, beszámolók, (összehasonlító) tanulmányok, 

kézikönyvek, képzések, tantervek/tananyagok, képesítések, segédanyagok, (szakmai) 

események, honlapok, stb. 

 A projekt megvalósítása közben szerzett tapasztalatok, tanulságok, a projektmenedzsmenttel és 

a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos know-how, az egyének által szerzett 

tapasztalatok, stb. 

 A projekt által megismert jó gyakorlatok, módszerek, együttműködési folyamatok, 

szakmai/módszertani elemek, stratégiai gondolkodás, stb. 

 

2. Kinek?  

Mely célcsoportoknak szeretnénk eljuttatni/átadni eredményeinket? Kik azok a felhasználók, 

melyek azok az érintett szektorok, amelyek profitálhatnak a projekt eredményeiből? Várhatóan kik 

fogják hasznosítani a projekt eredményeit? 

 Szervezeten belül: leendő kiutazók, munkatársak, felnőtt tanulók stb. 

 Szervezet szűkebb / tágabb környezete: partnerszervezetek/intézmények, szakmai partnerek, 

projektpartnerek, stb. 

 Települési szintű, és regionális, célcsoportok: szektorszakértők, szakemberek, stb. 

 Országos, és nemzetközi célcsoportok: döntéshozók, nagy nyilvánosság, stb. 

 

3. Hogyan? 

Hogyan, milyen formában, milyen módon, mely csatornákon keresztül kívánunk disszeminálni? 

 

A különböző eredmények különböző megközelítéseket igényelnek terjesztés és hasznosítás 

szempontjából. Például a kézzel fogható eredmények, mint a termékek könnyen bemutathatók, 

azonban a nem kézzelfogható eredmények, mint pl. a tapasztalatok, már más bemutatási módszereket 

igényelnek.  

Fontos, hogy alaposan gondoljuk át a választott módszereket a célközönség igényeinek megfelelően, 

hiszen máshogyan kell/lehet elérni, megszólítani pl.: a felnőtt tanulók, a munkatársak vagy a szakmai 

partnerek célcsoportját. 

A terjesztési feladatokba vonjuk be a projekt minél több szereplőjét, pl. résztvevőket, 

partnerintézmények koordinátorait, fogadó intézményi mentorokat, stb. 
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Elektronikus, digitális, média felületek: 

 Közösségi oldalak: Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Myspace, Viber, stb. 

 Fájl-, kép-, videomegosztó oldalak: Youtube, Indavideo, Dailymotion, Flickr, stb. Fontos a 

kulcsszavak jó megválasztása, hiszen ezek alapján lehet majd elérni pl. a filmet. 

 Internetes viedotelefon, videokonferencia: Skype, Google Hangouts, OoVoo, stb 

 Blog: Tumblr, Wordpress, stb. 

 Honlap (szervezeti vagy a projekthez készített): Fontos, hogy a honlap jól strukturált és 

informatív legyen, tartalmazza a projekt összefoglaló leírását, mutassa be a partnereket, 

elérhetőségeiket, valamint a megvalósításának fő lépéseit és a főbb projekt eredményeket. A 

honlap elkészítése önmagában nem elég, a honlapra fel kell hívni mindazok figyelmét, 

akikhez szeretnék, hogy eljussanak az eredmények. A honlap elérhetőségét feltüntethetik 

névjegykártyákon, szórólapokon, hivatalos levél fejlécén, megemlíthetik szakmai fórumokon, 

konferencián.  

 

Amennyiben külön honlapot hoznak létre a projektnek, fontos, hogy a projekt honlapja a 

pályázó szervezet internetes oldaláról is elérhető legyen, annak linkjét egy könnyen 

megtalálható, jól látható helyen tüntessék fel. Érdemes még a honlap elkészítésekor azt is 

szem előtt tartani, hogy olyan felületet használjanak, melynek elérhetősége nem évül el egy-

két éven belül, nem áll tehát elő az a helyzet, hogy a projekt lezárultával a honlap is 

megszűnik. 

 

 Ingyenes honlap készítő felületek: Wix, WebsiteBuilder, Yola, Weebly, Webs, Moonfruit, stb. 

 Tévé, rádió  

 Elektronikus hírlevél 

 Moodle platform - nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett,  e-

learning keretrendszer,  melynek része egy olyan közösségi oldal, amin több mint egymillió 

regisztrált felhasználó ingyenes támogatást nyújthat egymásnak, ötleteket, információkat 

oszthat meg (https://moodle.org ). 

 

Nyomtatott, írott anyagok: 

 faliújság, információs állvány 

 szórólapok, brosúrák 

 hírlevél 

 megjelenések a hazai és a külföldi sajtóban egyaránt  

 kiadványok, tanulmányok, elemzések, statisztikák, infógrafikák 

 

Személyes formában: 

 beszélgetések, találkozók, munkahelyi értekezletek  

 előadások, konferenciák, szemináriumok 

 workshopok, továbbképzések  

 termékbemutatók, kiállítások, vásárok, kulturális események 

 sajtótájékoztató, sajtóközlemény,  

 interjúk, tájékoztatók 

 

További hasznos információk, ötletek, tanácsok:  

 Disszeminációs tippek: http://www.tka.hu/hir/3242/disszeminacios-tippek 

 Tanácsok a hatékony disszeminációhoz: http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-a-hatekony-

disszeminaciohoz 

 Digitális módszertár, módszertani ötletgyűjtemény: http://www.tka.hu/tudastar_kereso  

http://hu.wikipedia.org/wiki/ELearning
http://hu.wikipedia.org/wiki/ELearning
https://moodle.org/
http://www.tka.hu/hir/3242/disszeminacios-tippek
http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-a-hatekony-disszeminaciohoz
http://www.tka.hu/tudastar/363/tanacsok-a-hatekony-disszeminaciohoz
http://www.tka.hu/tudastar_kereso
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 Az Európai Bizottság megvalósult projekteredményeket bemutató platformja (Erasmus+ 

Disszeminációs Platform – EPRP), részletes szűrési feltételekkel: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

o A felület használható projekteredmények megosztására, disszeminációra, láthatóságra, 

inspirációk gyűjtésére, mások motiválására, információszerzésre, tájékozódásra, valamint 

partnerkeresésre is.  

o Támogatott projekt esetén a rendszer a szerződéskötést követően automatikus e-mailt küld 

arról, hogy a projekt bekerült az adatbázisba. Az üzenet ezen kívül tartalmazza a 

belépéshez szükséges összes információt.  

o A projekt zárásakor egy újabb automatikus üzenetet küld a rendszer, melyben felhívja a 

figyelmet arra, hogy a projekt eredményei feltölthetők a felületre, melynek köszönhetően 

a NI jóváhagyását követően láthatóvá válnak mindenki számára. 

o A felület használatát segítő útmutató letölthető a Tempus Közalapítvány Támogatott 

pályázóknak szóló oldaláról (innen).   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=ae52cbcb5a6202aeec8bb7850b8113e41c8cec1a
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8. MONITORING, ÉRTÉKELÉS 

A monitoring és az értékelés a projektmenedzsment szerves része: olyan fontos eszközök, amelyek 

segítenek optimalizálni a projekt folyamatokat, a termékeket és a projekt hatását annak érdekében, 

hogy az előre meghatározott célokat minél inkább sikerüljön elérni. Ezek az eszközök nagyban 

hozzájárulnak a tapasztalatok terjesztéséhez, hiszen a külső partnerek számára is alátámasztják az elért 

eredményeket, de a résztvevők számára is fontos motiváló eszközként szolgálnak, egyértelmű 

visszajelzést adva a befektetett munka megtérüléséről.  

8.1 A monitoring  

A monitoring, azaz nyomon követés, a projekttel kapcsolatos információk rendszerezett és célzott 

gyűjtése és elemzése a projekt megvalósítása alatt. A monitoring tevékenység révén összegyűjtött 

adatok teszik lehetővé, hogy reagálni tudjunk a változó körülményekre, valamint a projekt 

megvalósítása során felmerülő más kihívásokra.  

   

A nyomon követés során figyelemmel kísérjük többek között, hogy  

– a szükséges erőforrások elégségesek és folyamatosan rendelkezésre állnak, 

– a tevékenységek az előre meghatározott ütemezés szerint valósulnak meg, és a várt eredmények 

elérését valószínűsítik, 

– a munkaprogram a terveknek megfelelően alakul, 

– a résztvevők külföldi beilleszkedése, szakmai és személyes fejlődése biztosított, 

– a partnerek, ill. a kiutazók, szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket teljesítik, stb. 

8.2 Az értékelés 

Az értékelés célja, hogy visszajelzést adjon a projekt megvalósításának folyamatáról, a kitűzött 

célokhoz viszonyított eredményességről, az eredmények relevanciájáról, a projekt hatásairól, és azok 

fenntarthatóságáról. Az értékelés segíti a projektfolyamatok hatékonyabbá tételét, illetve az azonosított 

hibák elkövetésének megelőzését a jövőben. 

 

Az értékeléshez kapcsolódó tevékenységek megvalósítására konkrét, írásba foglalt tervet érdemes 

készíteni, megjelölve benne a felelősöket, a határidőket, a módszereket és az értékelés eredményeinek 

dokumentálási módját. 

 

Az értékelés során pozitív és negatív megállapításokat is kaphatunk, amikre építkezni lehet a 

későbbiekben: mi volt jó (erősségek) vagy mi nem sikerült (gyengeségek) a projektben, hogyan 

lehetne fejlődni? Az értékelések megállapításait mindig rögzítsük a további munka megkönnyítése 

érdekében.  

 

Az értékelés során a következő kérdésekre érdemes gondolni: 

 

Mi az értékelés célja? 

– a korábban megfogalmazott szakmai célok, elvárások teljesülése (oktatás és képzés 

minőségének javítása; munkatársak kompetenciáinak fejlesztése stb.) 

– a minőség folyamatos biztosítása, 

– a disszemináció alátámasztása igazolt eredményekkel, 

– a projektmenedzsment fejlesztése, 

– a pályázatban foglaltaknak való megfelelőség stb. 

 

Ki végzi az értékelést? 

Projektvezető, projekt csapat, intézményvezető, tanárok, kiutazók, partnerintézmények felelősei, adott 

projektszakaszban érintett résztvevők, stb. 
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Mikor? Milyen rendszerességgel?  

Az értékelésre a projekt egész időtartama alatt szükség van, minden projektszakaszban: az előkészítési 

szakaszban, a mobilitás közben, a hazaérkezés után, a projekt zárásakor. A projekt hatásainak, 

fenntarthatóságának értékelése részben a projekt lezárása után is történhet. Attól függően, hogy mikor 

készül az értékelés, különböző funkciói lehetnek: informatív, problémákat feltáró, fejlesztő/segítő, 

motiváló, minősítő, összegző/átfogó, stb.  

 

Hogyan? Milyen módszerekkel, eszközökkel? 

– Szóbeli, személyes: beszélgetések, (élmény)beszámolók, interjúk, visszajelzések, 

megfigyelések, stb.  

– Írásbeli, tárgyilagos: tesztek (nyitott, feleletválasztós), kérdőívek, munkanaplók, 

(élmény)beszámolók, statisztikák/adatok elemzése, összefoglalók, esettanulmányok stb. 

 

Mit? Milyen tevékenységeket, folyamatokat, termékeket, hatásokat?  

– projekt egyes szakaszait (kiválasztás, felkészítés, mobilitás, szervezési feladatok végrehajtása, 

stb.), 

– résztvevők (kiutazók, partnerintézmények) teljesítményét, 

– általános, szakmai és személyes kompetenciákat, (megszerzett, alkalmazott) 

– projektmenedzsment hatékonyságát, 

– a partnerek közötti együttműködés minőségét, 

– erőforrások kezelését, a költségvetés felhasználását, 

– kiutazók munkavégzését,  

– munkanaplót, élménybeszámolót, 

– a projekt eredményeit stb. 

 

A kiutazók teljesítményének, munkavégzésének értékelési részleteit a Megállapodásnak / Képzési 

megállapodásnak is tartalmaznia kell. 

 

Milyen indikátorokat alkalmazunk?  

A számszerűsíthető értékelésekhez rendelkeznünk kell előre rögzített értékelési mutatókkal 

(indikátorok), amelyek a változásokat képesek megragadni, azaz viszonyítási alapot biztosítanak az 

értékeléshez. Az indikátorokhoz kapcsolódó adatokat folyamatosan gyűjteni és elemezni kell. Célszerű 

ehhez már a projekt tervezési szakaszában felelőst rendelni. Érdemes féléves, éves statisztikákat 

készíteni, és meghatározni, hogy az elemzéshez szükséges adatokra honnan lehet szert tenni 

(adatforrás).  

 

Példa az értékelés megtervezéséhez: 
Fejlesztési cél Elvárt 

eredmény 

Indikátor (egy 

példa) 

Mértékegység Kiindulási 

érték 

Cél-érték 

(2018) 

Adatforrás 

A nemzetközi 

kapcsolatok 

intézményi 

támogatottságá

nak, 

elismertségének 

növelése 

A 

munkatársak 

nagyobb 

számban 

támogassák az 

intézmény 

nemzetközi 

kapcsolatait  

a nemzetközi 

együttműködése

kben részt vevő, 

nem nyelvszakos 

munkatársak 

száma 

fő 3 5 Intézmény 

saját 

nyilvántartása 

 

 

 

 

http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=2064bb658055413362da3577dc8c8541aa9814fd
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=8dcdc70073f5f199abcac0cc093d5fa8d5438616
http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=8dcdc70073f5f199abcac0cc093d5fa8d5438616
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9. PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK 

9.1 A támogatás típusa 

Az Erasmus+ mobilitási projektek támogatása kétféle lehet: egységköltség alapú vagy tényleges 

költség alapú hozzájárulás. 

9.1.1 Egységköltség alapú átalánytámogatás (ld. a 9.4.4 pontban található táblázatot) 

A megítélt támogatás költségtételeinek döntő többsége (szervezési költség, utazási és megélhetési 

költség) egységköltség alapú átalánytámogatás formájában történik. Az átalánytámogatás 

megállapítása a Pályázati útmutatóban és a Támogatási szerződés mellékletében az adott 

költségtípusra meghatározott egységnyi támogatási összegek (pl. utazási sávok, napi/heti megélhetési 

összegek) alapján történik. A kedvezményezettnek nem kell igazolnia a költségek kifizetését, de azt 

igen, hogy a támogatott tevékenység megvalósult annyi egységben, amennyire támogatást nyert. 

9.1.2 Ténylegesen felmerült költségek 

Releváns az alábbi esetben: 

Speciális igényű résztvevők támogatása: fogyatékkal élő személyek projektben való részvételéhez 

elengedhetetlenül szükséges költségek, amelyek az adható egységköltség alapú támogatáson felül 

jelentkeznek. 

A felhasználás szükségességét indokolni kell, és számlákkal alá kell tudni támasztani.  

9.1.3 A program által támogatott költségtételek 

Szervezési támogatás: 

 

Egységköltség alapú átalánytámogatás, melynek igénylése és megállapítása a résztvevők, illetve a 

kiutazások számának arányában történik. Egy résztvevő többszöri kiutazása esetén a szervezési 

támogatás is arányosan növekedik (amennyiben az adott személy többszöri kiutazását a program 

szabályai lehetővé teszik). 

A szervezési támogatás minden olyan költségre felhasználható, ami szorosan kapcsolódik a projekt 

megvalósításához: 

 

- résztvevők interkulturális, szakmai, nyelvi stb. felkészítése 

- partnerintézményekkel való kapcsolattartás 

- projektkoordináció (pl. fénymásolás, személyi költségek) 

- értékelés (pl. beszámolók összeállítása, felmérés készítése) 

- terjesztés (pl. rendezvények, kiadványok) 

- monitoring és előkészítő látogatások költségei. 

 

Maximálisan adható összegek résztvevőnként/kiutazásonként: 

1-100 résztvevőig: 350 EUR/fő 

101 résztvevőtől: 200 EUR/fő 

A támogatás mértéke így sávosan csökken, pl.: 105 résztvevő után a maximum igényelhető támogatás: 

100*350 + 5*200=36 000. 

 

Megélhetési támogatás: 

A megélhetési támogatás egységköltség alapú támogatás, melynek célországonként adható pontos 

mértékét a Nemzeti Iroda határozza meg. 

A megélhetési támogatásból kell fedezni a kiutazók szállását, étkezését, helyi közlekedését, 

biztosítását, kulturális tevékenységét és a külföldi tartózkodással összefüggő egyéb költségeit. 

Megélhetési támogatás arra az időtartamra adható, amely a fogadó intézmény által kiadott hivatalos 

igazoláson szerepel. Az oda-, illetve visszautazás napjaira, amennyiben azt az utazással töltött idő 
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indokolja, adható plusz 1-1 napi megélhetési támogatás. Az utazási többletnapok azonban nem 

számítanak bele a kiutazás esetében a Pályázati útmutatóban előírt minimális időtartamba. 

A személyenként adható megélhetési összegeket tartalmazó táblázatot ld. a PM Kézikönyv 9.4.3 

pontjában. 

Utazási támogatás: 

Egységköltség-átalány, mely a kiutazás kezdő pontja és a célállomás közötti oda-vissza utazás 

költségeinek fedezetére szolgál. Főszabályként kiindulási helynek a küldő szervezet székhelyét, míg a 

tevékenység helyszíneként a fogadó szervezet székhelyét kell tekinteni.  

Személyenként, illetve kiutazásonként (amennyiben egy személy több alkalommal utazik) adható, az 

alábbi távolsági sávoknak megfelelően: 

0 – 99 km 0 € 

100 – 499 km 180 € 

500 – 1 999 km 275 € 

2 000 – 2 999 km 360 € 

3 000 – 3 999 km 530 € 

4 000 – 7 999 km 820 € 

8 000 – 19 999 km 1 100 € 

 

Amennyiben az indulás és/vagy az érkezés helye eltér a pályázatban szereplő intézmények 

székhelyétől, és emiatt az adott utazást másik távolsági sáv alapján kívánják megvalósítani és 

elszámolni, a változást a beszámolóban (Mobility Tool+ felületen) megfelelően indokolni kell. 

Indokoltnak tekinthető az eltérés akkor, ha a résztvevő lakhelye/tartózkodási helye más településen 

van, vagy ha a gyakorlat színhelye a fogadó/közvetítő intézmény székhelyétől távol esik. 
 

Kurzusdíj: 

Átalánytámogatás, melynek összege résztvevőnként egységesen 70 euró/nap. Maximális összege 

résztvevőnként 700 euró. (Egyazon résztvevő többszöri kiutazása esetén az összeg kiutazásonként 

értelmezendő.) Kizárólag munkatársak külföldi továbbképzése (Kurzus/tréning alkalom) típusú 

tevékenység esetén adható, térítési díjas továbbképző tanfolyamok költségének támogatásához. 

Kiszámításnak alapja a kurzusszervező által kiállított részvételi igazoláson szereplő időtartam. 
 

Speciális igény: 

A „speciális igény” fogalma az Erasmus+ programban a fogyatékossággal/tartós betegséggel élő 

résztvevőkre értelmezendő. Az ilyen célcsoport esetében előfordulhat, hogy a résztvevő különleges 

igényei miatt magasabbak a megélhetési és/vagy utazási költségei az átalányösszegnél, illetve olyan 

költségek merülnek fel, melyekre átalánytámogatás nem igényelhető. Ebben az esetben támogatás a 

speciális igény keretében adható. A speciális igényre megítélt támogatás tényleges költségalapú 

támogatásnak minősül, tehát számlákkal kell alátámasztani a költség felhasználását. 

Példák: 

 

 Kerekesszék szállítási költségét, vagy a mozgásban korlátozott résztvevő kísérőjének utazási és 

megélhetési költségeit az e kategóriára vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni és 

elszámolni. 

 Ha a fogyatékkal élő résztvevő saját utazási költsége meghaladja a távolsági sáv szerint adható 

összeget, annak teljes összegét itt kell elszámolni. 

 Ha valamilyen tartós betegség miatt a résztvevő megélhetése az adható átalányösszegen felüli 

többletköltséggel jár, a megélhetési költség (annak teljes összege) ez esetben is a speciális igényű 

résztvevők támogatása keretében használható fel. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Feac%2Fmobility%2Findex.cfm&acceptStrength=STRONG
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9.1.4 Nem elszámolható költségek 

- tőkehozam; 

- adósság- és kölcsönszolgálati terhek; 

- veszteségekre vagy lehetséges jövőbeli kötelezettségekre (szerződéses és erkölcsi 

kötelezettségekre, bírságokra, pénzügyi szankciókra, jogi költségekre) képzett tartalékalap; 

- kamattartozás; 

- kétes követelések; 

- árfolyamveszteségek; 

- ÁFA, kivéve, ha a pályázó bizonyítani tudja, hogy nem igényelheti vissza; 

- a pályázó által bejelentett költségek, amelyeket egy közösségi támogatásban részesülő másik 

tevékenység vagy munkaterv fedez; 

- túlzott vagy gondatlan kiadások; 

- tárgyi eszközök vásárlása; 

- berendezések bérlése vagy lízingje esetén kivásárlási opció költsége a bérleti vagy 

lízingidőszak lejártakor; 

- az Erasmus+ programban benyújtandó pályázat elkészítéséhez kapcsolódó költségek; 

- bankszámlák nyitásának és fenntartásának költségei; 

- a pályázattal kötelezően benyújtandó bármely okmánnyal (könyvvizsgálói jelentésekkel stb.) 

összefüggésben felmerülő költségek. 

 A támogatás terhére csak az olyan projekttevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségek 

számolhatóak el, amelyek a projekt futamideje alatt valósultak meg. 

 A projekt kezdete előtt vagy vége után megvalósult tevékenységek költségei nem számolhatóak el. 

Például:  

- Ha a projekt 2016. június 1-jén indul, akkor elszámolható az utazási költség terhére az a repülőjegy, 

amelyet 2016 májusában vásároltak meg, de 2016 októberére szól. 

- Ha a projekt 2016. június 1-jén indul, nem számolható el olyan vonatjegy, amely 2016. májusi útra 

szól. 

- Ha a projekt 2017. május 31-ével zárul, akkor 2017. júniusi utazási bizonylat nem számolható el a 

projekt terhére. 

9.1.5 Vis maior esetek 

Előfordulhat, hogy egy résztvevő vis maior miatt megszakítja a tanulmányútját, és a tervezettnél 

hamarabb hazatér. Ha emiatt a résztvevő nem tudja teljesíteni a célcsoportban előírt minimális 

gyakorlati időtartamot, vagy a tervezettnél kevesebb gyakorlati időt teljesít, akkor Erasmus+ 

támogatás ítélhető meg a teljesített gyakorlati hetek után járó megélhetési és utazási költségek 

egészére, valamint a szervezési költségeknek a teljesített gyakorlati napok hosszával arányos részére. 

Az arányt a Nemzeti Iroda minden projekt esetében egyedileg állapítja meg a körülmények 

figyelembevételével. 

 

Előfordulhat, hogy egy résztvevő vis maior miatt megszakítja a tanulmányútját és tervezettnél 

korábban hazatér, azonban egy későbbi időpontban visszatér a fogadóhelyre és folytatja 

tanulmányútját. Ebben az esetben a szervezési, megélhetési és utazási költségek elszámolhatóak a 

teljesített (fogadónál töltött) gyakorlati hetek után, még akkor is, ha a célcsoportban előírt minimális 

gyakorlati időtartam az egyes kint töltött szakaszokra nem, csak a gyakorlat egészére teljesült. 
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Fontos: az iroda csak a tényleges kinntartózkodásra tud támogatást adni, függetlenül attól, hogy a 

küldő intézmény esetleg már a teljes időtartamra előre megtérítette a költségeket (pl.: szállást, étkezést 

előre, teljes összegben kifizette). Az ilyen esetekben a fogadó/közvetítő féltől visszakérhető támogatás 

mindig a küldő – fogadó/közvetítő partnerek egyezményének függvénye. Ezért célszerű szerződést 

kötni a partnereknek, illetve lehetőség szerint nem kifizetni a teljes összeget előre, hanem egy részét 

csak később, megfelelő teljesítés (pl.: megfelelő szállás, megfelelő fogadóhelyek biztosítása, 

színvonalas felkészítés, stb.) esetén átutalni/kifizetni. 

Ld. még a vis maior esetekről a PM Kézikönyv 4.3 „Vis maior esetek” c. pontját. 

9.2 A támogatás felhasználása, átcsoportosítás a költségtételek között 

Az Eramus+ Támogatási szerződésben rögzített összeget a projektkoordinátornak a pályázatban 

vállaltak, a NI által a szerződéssel együtt kiküldött módosított költségvetési táblázat tételei (ha 

releváns) és a Kalauzban/Kézikönyvben megadott maximális támogatási összegek szerint kell 

felhasználnia. 

Az Erasmus+ támogatások egyik legfőbb jellemzője, hogy az átalányalapú költségvetés felhasználása 

rugalmas, meglehetősen szabadon alakítható. A program sajátossága, hogy mind a felhasználás, 

mind pedig az elszámolás a jóváhagyott tevékenységekhez van kötve, nem a megítélt támogatási 

költségtételekhez. A felhasználás szabályai mindemellett tekintetbe veszik, hogy pályázáskor egy sor 

tényező (ld. a mobilitások részletes adatai) még nem ismert – ezek menet közben kerülnek 

véglegesítésre, illetve az előzetes tervekhez képest változhatnak. 

Mindezért a költségek átcsoportosítása a Kalauzban és a Támogatási szerződésben foglalt 

felhasználási szabályok és limitek figyelembevételével meglehetősen tág keretek között lehetséges. Fő 

szabály, hogy az elszámolni kívánt felhasználás összességében nem haladhatja meg az elfogadott 

pályázat szerint előzetesen megítélt, és a szerződésben rögzített támogatást. 

Az egyes költségtételek (utazás, megélhetés stb.) összege átcsoportosítással módosítható az alábbi 

esetekben: 

- a szerződésben megítélt támogatási összeg valamely átalányköltség esetében nem éri el az 

adható maximumot: ilyen esetben a bármely más kategóriában megtakarított összeg ide 

átcsoportosítható, a maximálisan adható átalányösszeg erejéig; 

- létszámok és/vagy időtartamok változása esetében, ha ez az adható összeghatárokat is 

megváltoztatja: pl. ha a tényleges úti cél más távolsági sávba esik, és ez az utazási támogatás 

növelését igényli, a megélhetési támogatásból megtakarított összeg ide átcsoportosítható; 

- új tevékenység bevonása (pl. nem tervezett munkatársi mobilitás) – Amennyiben ez az eset 

merülne fel, kérjük, hogy értesítsék irodai kapcsolattartójukat.  

- speciális igényű résztvevő részvétele esetén bármely más költségtételből átcsoportosítható 

összeg, amennyiben erre a költségtételre eredetileg nem (vagy alacsonyabb mértékben) lett 

megítélve támogatás. 

 

FIGYELEM! Az átcsoportosítás fogalmát a Támogatási szerződés I.3.2 pontja szerint kell értelmezni, 

vagyis csak az minősül hivatalosan átcsoportosításnak, ha az átalánytámogatás kiszámításául szolgáló 

„egységek” (kiutazások, létszámok, helyszínek) esetében változás volt, és emiatt a pénzügyi 

beszámolóban a kategóriánkénti költségmegoszlást is módosítani kell. (Természetesen a tényleges 

költségalapú támogatási tételek megváltozása is ide értendő.) Nem tekinthető tehát 

átcsoportosításnak, ha a vállaltak szerint teljesítették a szóban forgó egységeket (ld. ugyanannyi 

résztvevő utazott ki, ugyanolyan időtartamra), de mindemellett egyes költségtípusok esetében 

megtakarítás, másutt esetleg költségtúllépés jelentkezett. A tényleges pénzfelhasználást az átalány 

esetében a NI nem vizsgálja. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kurzusdíj esetén nincs lehetőség átcsoportosításra, mert erre a 

költségtípusra megítélt támogatási összeget nem léphetik túl, még abban az esetben sem, ha a 

kurzus hosszabb, mint az intézmény által megpályázott időszak. 
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9.3 A támogatás végső összegének meghatározása 

A támogatás végső összegét az alábbi szempontok és igazoló dokumentumok figyelembevételével 

határozza meg a NI: 

 

A pályázatban megítélt támogatás abban az esetben adható, ha a tevékenységeket a pályázó a 

pályázatban foglaltak szerint megvalósította. 

Az egységköltségen alapuló átalányösszegek esetében különösen fontos, hogy az „egységeket” a 

vállalt (a szerződésben előírt) számban teljesíteni kell. A szervezési átalány esetében a teljesített 

kiutazások száma (ez alatt egy résztvevő egyszeri kiutazása értendő), az utazási támogatás esetében a 

kiutazások száma, illetve az adott célállomásnak megfelelő távolsági sáv, a megélhetési támogatás 

esetében pedig a kiutazások száma, időtartama, és a fogadó ország képezi a támogatás kiszámításának 

alapját. 

 

A támogatás jogosságát, felhasználásának szabályosságát szükség esetén dokumentumokkal 

(igazolásokkal, illetve számlákkal, bizonylatokkal) kell tudni alátámasztani. Azt, hogy milyen 

dokumentumot milyen típusú ellenőrzéshez kell benyújtani, a PM Kézikönyv 10. pontjában, az 

„Ellenőrzés” c. fejezetben található összefoglaló táblázat tartalmazza. 

 

A költségtípusonkénti igazoló dokumentumok az alábbiak: 

 

Szervezési támogatás: a fogadó szervezet által aláírt nyilatkozat, amely igazolja a külföldi 

tevékenységen való részvételt, meghatározva a résztvevő személy nevét, a külföldi tevékenység célját, 

valamint kezdő és befejező napját. 

 

Utazási támogatás: (a küldő szervezet és a fogadó szervezet közötti utazás esetén) a fogadó szervezet 

által aláírt nyilatkozat, amely igazolja a külföldi tevékenységen való részvételt, meghatározva a 

résztvevő személy nevét, a külföldi tevékenység célját, valamint kezdő és befejező dátumát. Ha az 

utazás kiinduló pontja nem egyezik meg a küldő szervezet székhelyével és/vagy az érkezés helye nem 

egyezik meg a fogadó szervezet székhelyével, a ténylegesen megtett utat menetjegyekkel, vagy az 

indulási hely és az érkezés helye közötti közlekedést igazoló egyéb számlákkal kell alátámasztani. 

 

Megélhetési támogatás: a fogadó szervezet által aláírt nyilatkozat, amely igazolja a külföldi 

tevékenységen való részvételt, meghatározva a résztvevő személy nevét, a külföldi tevékenység célját, 

valamint kezdő és befejező napját. 

 

Kurzusdíj: a kurzusszervező által kiállított részvételi igazolás, valamint a kurzusdíj kifizetését igazoló 

okmány, számla, vagy egyéb nyilatkozat formájában, amely dokumentumok meghatározzák a 

résztvevő személy nevét, a kurzus megnevezését, valamint a résztvevő kurzuson való részvételének 

kezdő és befejező napját. (A számla összege nem a támogatás összegének kiszámításához, hanem 

annak megállapításához szükséges, hogy valóban térítéses kurzusról van-e szó.) 

 

Speciális igényű résztvevők támogatása: a felmerült költségek számlái alapján. Ha a vállaltnál 

kevesebb a speciális igényű résztvevő, vagy nem támasztják alá a többletköltségként megítélt 

összeget, akkor az a támogatás végösszegét csökkenti. 

 

Ahol a támogatási összeg valamely tételét tényleges költség alapon ítélte meg a NI, ott a megkövetelt 

bizonylatok megfelelősége irányadó. 

 

A pénzügyi beszámolóban feltüntetett felhasznált támogatási összegnél nem lehet magasabb a 

végső támogatás összege. 
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9.4 Egyéb pénzügyi kérdések 

9.4.1 A támogatás elszámolásának árfolyama 

A Támogatási szerződés Különös feltételek I.4.7 pontjának értelmében a pénzügyi beszámolóban 

feltüntetett összegeket euróban kell megadni. 

Ezért a Kedvezményezettnek minden költségét az Európai Bizottság által abban a hónapban 

meghatározott és honlapján közzétett havi árfolyamon kell átszámítania, amelyen a Kedvezményezett 

bankszámláján az első előfinanszírozási összeget jóváírták. 

 

Az adott napi árfolyamot az alábbi honlapon találja meg: 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

 

9.4.2 A mobilitási támogatás felhasználásának adózási kérdései 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseket tartalmaz a mobilitási 

programok keretében magánszemélyek számára folyósított támogatás vonatkozásában. A pontos 

szabályozást a törvény 7. § (1) bekezdés, valamint az I. melléklet 4.7.c) pontja tartalmazza. A 

rendelkezés célja, hogy a mobilitási programokban részt vevő magánszemélyek részére folyósított 

ösztöndíj, egyéb juttatás adómentessé tételével elősegítse, hogy a támogatás minél nagyobb része 

ténylegesen felhasználható legyen a projekt céljára. Kérjük, hogy a jogszabályi rendelkezés konkrét 

helyi alkalmazhatóságának kérdéséről, lehetőségeiről konzultáljanak a projekt pénzügyeivel 

foglalkozó kollégájukkal, szükség esetén pedig kérjék a NAV állásfoglalását. 

 

A mentességi rendelkezés alkalmazásának megkönnyítése érdekében az érintett jogszabályi helyre 

való hivatkozás a Támogatási szerződésbe (Különös feltételek I.14 pont) is belekerült. 

  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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9.4.3 Megélhetési támogatás átalányösszegeit tartalmazó táblázat 

 

 
  A kiutazás 

    1-14. napjáig 15-től 60. napjáig 

Célország Napi megélhetési támogatás (EUR) 

AT Ausztria 112 78 

BE Belgium 112 78 

BG Bulgária 112 78 

CY Ciprus 112 78 

CZ Cseh Köztársaság 112 78 

DE Németország 96 67 

DK Dánia 128 90 

EE Észtország 80 56 

EL Görögország 112 78 

ES Spanyolország 96 67 

FI Finnország 112 78 

FR Franciaország 112 78 

HR Horvátország 80 56 

IE Írország 128 90 

IS Izland 112 78 

IT Olaszország 112 78 

LI Liechtenstein 112 78 

LT Litvánia 80 56 

LU Luxemburg 112 78 

LV Lettország 96 67 

MK Macedónia 96 67 

MT Málta 96 67 

NL Hollandia 128 90 

NO Norvégia 112 78 

PL Lengyelország 112 78 

PT Portugália 96 67 

RO Románia 112 78 

SE Svédország 128 90 

SI Szlovénia 80 56 

SK Szlovákia 96 67 

TR Törökország 112 78 

UK Egyesült Királyság 128 90 
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9.4.4  Támogatott költségvetési tételek összefoglaló táblázata 

 

 
Célcsoport Költségkategória Típusa Összege Kiszámításának módja 

Felnőttoktatás-

ban dolgozó 

munkatársak 

Utazás Résztvevők (beleértve a kísérőket is) utazási költségének 

támogatása, a kiinduló állomástól a célállomásig (oda-vissza) 

Egységköltség

-átalány 

0 – 99 km  0 € 

100 – 499 km  180 € 

500 – 1 999 km  275 € 

2 000 – 2 999 km  360 € 

3 000 – 3 999 km  530 € 

4 000 – 7 999 km  820 € 

8 000 – 19 999 km 1 100 € 

Az Európai Bizottság 

honlapján található km-

kalkulátor 

(http://ec.europa.eu/program

mes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm) 

segítségével meghatározott 

távolsági sáv szerint 

(személyenként) 

Megélhetés A mobilitás időtartama alatti tartózkodás költségei: szállás, 

étkezés, helyi közlekedés stb. 

Egységköltség

-átalány 

Személyenként, naponta 

meghatározott összeg – ld. 

Magyarországról kiutazók 

esetében irányadó rátákat 

(Megélhetési támogatás 

átalányösszegeit tartalmazó 

táblázat) 

A kint tartózkodás hossza 

(napok száma) és a 

résztvevők száma alapján 

Szervezési 

átalány 

A mobilitás megszervezésével, a projekt menedzsmentjével 

összefüggő költségek: 

- résztvevők interkulturális, szakmai stb. felkészítése 

- projektkoordináció (pl. adminisztráció, személyi 

költségek) 

- értékelés (pl. beszámolók összeállítása, felmérés 

készítése) 

Egységköltség

-átalány 

100 résztvevőig: 350 €/fő 

100 résztvevő felett: 200 €/fő 

Résztvevők száma alapján 

Kurzusdíj Térítési díjas továbbképző tanfolyamok költségéhez nyújtott 

támogatás (munkatársak külföldi továbbképzése típusú 

tevékenység esetén) 

Egységköltség

-átalány 

70 €/fő/nap, de max. 700 

€/fő/projekt 

Résztvevők száma alapján 

Speciális 

igénnyel 

összefüggő 

támogatás 

Fogyatékossággal élők részvételével közvetlenül összefüggő 

költségek 

Tényleges 

költségalapú 

támogatás 

Tényleges költségek 100%-a Megfelelő indoklással 

alátámasztva, tényleges, 

igazolható felhasználás 

alapján 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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10. ELLENŐRZÉS 

10.1 Az ellenőrzés típusai 

A megvalósítás alatt álló, vagy már befejezett Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása 

projektek kapcsán az alábbi ellenőrzési formák merülhetnek fel: 

Célja Formája Ellenőrző szerv 

Tartalmi megvalósítást és 

szabályosságot ellenőrző 

látogatás 

- monitoring látogatás, 

- helyszíni ellenőrzés 

 

Tempus Közalapítvány, Európai 

Bizottság 

Pénzügyi szabályosságot 

vizsgáló ellenőrzés 
- tételes ellenőrzés 

 

Tempus Közalapítvány, Európai 

Bizottság, egyéb európai 

szervek (pl. Európai 

Számvevőszék, Európai Csalás 

Elleni Hivatal) 

10.2 Tartalmi és pénzügyi megvalósítást ellenőrző látogatás 

A projektek egy részének megvalósítását a Nemzeti Iroda személyes látogatás keretében köteles 

ellenőrizni. A látogatásra jelölt, futó projekttel rendelkező projektgazdák kiválasztása véletlenszerűen 

történik. A látogatások a projektgazda intézménynél zajlanak, ahol a NI közös megbeszélés 

keretében tájékozódik a projekt haladásáról (megvalósítás lépései, esetleges változások és 

problémák, tapasztalatok, eredmények) és szabályosságáról. 

A látogatás időpontjának előzetes egyeztetésére telefonon kerül sor, majd a NI hivatalos levélben 

erősíti meg a látogatás időpontját. A látogatáson a projekt kapcsolattartója mellett az Erasmus+ 

Mobilitási csoport egyik munkatársa is részt vesz. 

A látogatás után a NI hivatalos levelet és egy előzetes beszámolót küld az intézményvezetőnek, 

melyben a látogatás során tapasztaltak alapján észrevételeket, ajánlásokat fogalmaz meg a projekt 

lebonyolításával kapcsolatban. A beszámolóban foglaltakra a projektgazda 30 napon belül reagálhat. 

Ezt követően készül el a végleges beszámoló – amennyiben a projektgazda nem tesz kiegészítéseket, 

akkor az előzetes összefoglaló válik véglegessé. 

10.2.1 A monitoring látogatás  

Monitoring látogatást a projekt futamideje alatt bármikor, nem feltétlenül csak egy projekthez 

kapcsolódóan tehet a NI. A látogatás célja a projektgazdával történő személyes találkozás, a projekt 

szervezésének, megvalósításának átfogó tanulmányozása, jó példák megismerése, az intézménynél 

futó projekt(ek) minőségének, hatékonyságának és hatásának feltérképezése. 

A monitoring látogatás során a NI ellenőrizheti például a következőket: 

- A tájékoztatás dokumentumai, résztvevők pályázatai, a kiválasztás módszere, annak 

átláthatósága, igazságossága, dokumentációja stb. 

- A pályázatban leírt munkaprogram megvalósulásának összehasonlítása a Képzési 

megállapodásban/Munkaprogramban rögzítettekkel és a megvalósult tevékenységgel.  

10.2.2 Helyszíni ellenőrzés  

A helyszíni ellenőrzés szintén a projekt futamideje alatt valósul meg, célja a projekt tartalmi és 

pénzügyi szabályosságának vizsgálata. Ennek során a NI képviselői a megvalósítást vetik össze a 

szabályokkal, az elfogadott pályázattal, az előírt kritériumokkal.  

 

A kétféle ellenőrzés egy látogatás keretében is megtörténhet. 
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10.2.3 Tételes ellenőrzés 

A tételes ellenőrzésre a projekt befejezése után kerülhet sor: célja a szabályos felhasználás vizsgálata, 

mely során a NI bekéri a projekthez kapcsolódó dokumentumokat (ld. a PM Kézikönyv 9.3 pontjában 

említett igazoló dokumentumokat) és egybeveti azokat a benyújtott pénzügyi beszámolóval. Az Iroda a 

véletlenszerűen kiválasztott projektek koordinátorait a beszámoló beérkezési határideje előtt maximum 

2 héttel, de legkésőbb a beszámoló beérkezése után közvetlenül (a beszámoló formai ellenőrzése után) 

kiértesíti a tételes ellenőrzésről. A tételes ellenőrzés bejelentése/egyeztetése írásban (ajánlott levélben) 

történik. A levél bemutatja az ellenőrzés célját, egyezteti a technikai részleteit, felsorolja a szükséges 

dokumentumok, anyagok listáját, amelyeket a támogatottnak be kell küldeni. 

 
A projekt költségeit igazoló számlákat és egyéb bizonylatokat meg kell őrizni a projekt lezárultát 

követő 3 éven (60 ezer euró feletti támogatási összeg esetén 5 éven) keresztül, mert egy esetleges 

ellenőrzés esetén be kell tudni mutatni ezeket a Támogatási szerződés által erre feljogosított 

szerveknek (NI, Európai Bizottság, Európai Számvevőszék). 

 

10.3 Az ellenőrzések egyes típusai esetében vizsgált dokumentumok költségnemenként 
 

Az alábbi táblázat meghatározza a Nemzeti Iroda általi ellenőrzés tárgyát költségvetési kategóriánként, 

az ellenőrzések különböző típusai szerinti bontásban. A kedvezményezettnek tisztában kell lennie 

azzal, hogy a Nemzeti Iroda bármelyik ellenőrzési típus keretei között vizsgálhatja az alábbi 

táblázatban más típusú vizsgálat tárgyává tett bármely alátámasztó dokumentumot vagy adatot. 

 

A NI a helyszíni ellenőrzések alkalmával kérheti a dokumentumok eredeti példányának bemutatását az 

összes résztvevőre vonatkozóan.  

 
Költségvetési 

kategória 

Záróbeszámoló 

bírálat 

Tételes ellenőrzés Tevékenység közbeni helyszíni 

ellenőrzés 

Utazás Záróbeszámoló Záróbeszámoló  

A támogatási szerződés 

II.16.2 cikkében 

meghatározott igazoló 

dokumentumok 

A tevékenység és a résztvevők 

valódisága és támogathatósága 

Megélhetési 

támogatás 

Záróbeszámoló Záróbeszámoló  

A támogatási szerződés 

II.16.2 cikkében 

meghatározott igazoló 

dokumentumok 

A tevékenység és a résztvevők 

valódisága és támogathatósága 

Szervezési 

támogatás 

Záróbeszámoló Záróbeszámoló  

A támogatási szerződés 

II.16.2 cikkében 

meghatározott igazoló 

dokumentumok 

A tevékenység és a résztvevők 

valódisága és támogathatósága 

Kurzusdíjak Záróbeszámoló Záróbeszámoló  

A II.16.2 cikkben 

meghatározott igazoló 

dokumentumok 

Nem alkalmazandó 

Speciális igényű 

részvevők 

támogatása 

Záróbeszámoló Záróbeszámoló  

A támogatási szerződés 

II.16.4 cikkében 

meghatározott igazoló 

dokumentumok 

A tevékenység és a résztvevők 

valódisága és támogathatósága 
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11. ELÉRHETŐSÉGEINK 

További információkért forduljanak hozzánk bizalommal. 

A Tempus Közalapítvány / Erasmus+ Mobilitási csoport elérhetősége: 

Postacím: 1438 Budapest 70., Pf.: 508 

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.  

Tel.: 237-1300 

Fax: 239-1329 

Honlap: www.tka.hu  

 

 

A Tempus Közalapítvány / Mobilitási csoport Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása 

projektekkel foglalkozó munkatársai: 

Név Beosztás  E-mail 

Nagy Zsófia csoportvezető  zsofia.nagy@tpf.hu 

Fekete Éva pályázati referens  eva.fekete@tpf.hu  

 

A Tempus Közalapítvány pénzügyi monitoring csoport Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak 

mobilitása projektekkel foglalkozó munkatársa: 

 

Cseke Ildikó pénzügyi monitoring koordinátor  ildiko.cseke@tpf.hu 

A projekt megvalósításához sok sikert kívánunk! 
 

http://www.tka.hu/
mailto:agnes.balla@tpf.hu
mailto:eva.fekete@tpf.hu
mailto:ildiko.cseke@tpf.hu

